

문서번호 : GYG18-1019-1

일자 : 2018년 10월 19일

수신 : 서울특별시 한강사업본부 기전설비과

참조

경유:

발신 : (주)금영제너럴

제목 : 가양나들목 개선공사중 승강기 설치공사 조달구매 계약기간 변경 합의서 제출

1. 귀 본부의 익일 번영을 기원합니다.
2. “조달구매(계약번호 : 186072500)” 의 건 관련 건 입니다.
3. 혹서기 기간 중 폭염으로 인하여 토목공사 오전만 공사진행 및 기초 프레임 공사 지연으로 인하여 승강기 자재투입 기간 연장으로 승강기 설치공사 계약기간 변경 합의서를 제출하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임, 합의서 1부. 끝.





# 합 의 서

관리번호	제2018-1019-00호	계약번호	186072500
건 명	서울특별시 한강사업본부 기전설비과 구매조달		
계약금액	일금 육천칠십삼만칠천삼백삼십일원 (₩60,737,331)		

## 합 의 내 용

- 구 매 명 : 관급자재(엘리베이터)구매-가양나들목 개선공사
- 변경내역
  - 계약금액 : 변경없음
    - 당초 : 일금 육천칠십삼만칠천삼백삼십일원 (₩60,737,331)
    - 변경 : 일금 육천칠십삼만칠천삼백삼십일원 (₩60,737,331)
  - 계약기간 : 변경됨
    - 당초 : 2018-11-09
    - 변경 : 2018-11-30

회 사 명 : (주)금영제너럴  
주 소 : 서울특별시 강남구 학동로 336  
대 표 자 : 이 금 기



서울특별시 한강사업본부 귀중