



강북구



수신자 내부결재

(경유)

제 목 설계변경(정산) 시행-2015년 건설폐기물(하수, 치수사업) 처리용역

우리구에서 시행하는 2015년 하수·치수사업 공사 현장에서 발생하는 건설 폐기물의 운반·처리를 위해 시행하는 건설폐기물 처리용역에 대하여 아래와 같이 설계 변경(정산)을 시행하고자 합니다.

- 가. 용역명: 2015년 건설폐기물(하수,치수사업) 처리용역
- 나. 착공일: 2015. 04. 27.
- 다. 준공기한: 2015. 12. 30.
- 라. 도급자: (주)제일이엔티 대표 정인주 동부이엔티(주) 대표 허진원
- 마. 변경사유: 현장여건 변화 등에 따른 변경 외(사유서 별첨)
- 바. 설계변경내역

- 설계변경(정산)

(단위 : 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
도급비	117,796,000	232,017,800	증 114,221,800	

※ 계약심사 제외대상(단순물량변경, 신규공종 없음)

사. 예산과목: 별첨 사유서 참조

- 붙임: 1) 설계변경 사유서 1부.
 2) 설계변경(정산) 내역서 1부.
 3) 건설폐기물 처리계획 방침서 각 1부. 끝.

★주무관 **장성호** 하수관리팀장 **이광철** 안전치수과장 **함명수** 건설안전교통국장 **정명수**

부구청장 **전결 12/18**
하철승

협조자 계약팀장 **임경환** 재무과장 **김영모** 기획재정국장 **이상형**

시행 안전치수과-102966 () 접수 ()

우 01133 서울특별시 강북구 솔매로49길 14(미아동) / <http://www.gangbuk.go.kr>

전화 /전송 02-901-5880 / 부분공개