

마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 종암로 96-1~월곡로10길 86-3 구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사 설계변경(2회, 최종정산) 시행

우리구에서 시행중인 「**종암로 96-1~월곡로10길 86-3 구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사**」에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회,최종정산)을 시행하고자 합니다.

- 가. 공 사 명 : **종암로 96-1~월곡로10길 86-3 구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사**
- 나. 공사기간 : 2016. 3. 28. ~ 2016. 6. 25.
- 다. 도 급 액 : 금694,770,000원(금육억구천사백칠십칠만원)
- 라. 도 급 자 : 명성플러스건설(주) 대표 한상철
- 마. 설계변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감내역		비 고
			증	감	
총공사비	694,770,000	694,770,000	-	-	
도급비	694,770,000	694,770,000	-	-	

바. 예산과목

- 하천관리과, 치수 및 하천관리, 치수사업, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비(401-01) - 전액시비(기금)

- 붙임 : 1. 설계변경 사유서.
 2. 설계변경 내역서(2회,최종).
 3. 제비율검증표. 끝.

주무관

전범석

하수담당

유연춘

치수과장

윤석수

안전건설교통국장

05/26

김화복

협조자

계약담당

이환규

재무과장

최상균

시행 치수과-5610 () 접수

()

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 /

전화 02-2241-3637 /전송 /

/ 대시민공개