

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



# 서울특별시도시철도공사

수신자 수신자 참조  
(경유)

제목 계약변경 알림 [2015년 5호선 마곡역 전자설비 이설공사]

1. 관련근거

가. 계약처-11000(2015. 10. 15.) "계약체결 알림[2015년 5호선 마곡역 전자설비 이설공사]"

나. 기술지원단-17929(2015. 12. 11.)"설계변경 여건보고[2015년 5호선 마곡역 전자설비 이설공사]"

다. 계약처-13472(2015. 12. 15.) "변경계약 체결알림[2015년 5호선 마곡역 전자설비 이설공사"

2. 5호선 마곡역 출입구 설치공사 수탁사업과 관련하여 『2015년 5호선 마곡역 전자설비 이설공사』 시행 중 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 내용을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바라며 원활한 공사가 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 5호선 마곡역 전자설비 이설공사

나. 계약상대자 :(주)전우사 대표 김한재

다. 변경계약금액 : 금35,942,593원

라. 변경계약체결일 : 2015. 12. 15.

마. 변경내역 : 계약금액 및 계약기간 조정

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	금34,890,300원	금35,942,593원	증(금1,052,293원)
계약기간	2015. 10. 19.~ 2015. 12. 17.	2015. 10. 19. ~ 2016.01. 16.	30일 연장

바. 변경사유

- 선행공정 공사기간 연기로 인한 본공정 준공기한 연장
- 개집표기 위치변경에 따른 물량 변동

사. 기타사항 : 세부 공사일정은 공사전 관련부서 유선 통보 예정. 끝.

서울특별시도시철도공사 기술지원단장



수신자 전자처장, 서비스지원처장, 시설지원단장, 개화산기술사업소장, 여의도서비스지원사업소장

과장 **박상용**

부장 **김재석**

부장 **이귀재**

단장 12/17  
**김영식**

협조자

시행 기술지원단-18340 (2015. 12. 17.)

접수

우 04399 서울특별시 용산구 이태원로 286/http://www.smrt.co.kr

전화 3791 전송 6311-4389 / dragsmrt@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격