

공개공지 되살리기

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복
사업위치	도심지 주요 가로변 공개공지
총사업비	총 (국비) (시비) (보조율) (구비) 1,615,000천원 1,615,000천원 0%
사업내용	○ 수목식재, 편의시설 보강설치, 구조물 녹화 등
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타
사업시행주체	자치구 공원녹지과(푸른도시과)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	조경과	이원영 2133-2100	하재호 2133-2115	박혜선 2133-2118

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 315,000	(x-) 200,000	(x-) 150,000	(x-) Δ50,000	(x-) Δ25
시설비	(x-) 315,000	(x-) 200,000	(x-) 150,000	(x-) Δ50,000	(x-) Δ25

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 수목식재, 편의시설 설치 등 150,000,000원 = 150,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계	(x-) 1,615	(x-) 615	(x-) 200	(x-) 150	(x-) 650	
시설비	(x-) 1,615	(x-) 615	(x-) 200	(x-) 150	(x-) 650	

3 사업 설명

사업목적

- 공개공지 시설 노후 및 기능 저하로 시민이용도가 떨어지는 공개공지에 시민편의를 위한 벤치 등 편의시설을 보강 설치하여 공개공지 이용 활성화

사업근거

- 법령상 근거
 - 서울특별시 도시녹화 등에 관한 조례 제9조(사유지의 녹화기준 및 녹화계획)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 시장지시사항(2012. 7. 11, 공원안전대책 보고서)

사업내용

- 위 치 : 강서구 가양3동 449-19 이마트가양점 등 5개소
- 규 모 : 12,696㎡
- 사업기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12

- 사업내용 : 의자 등 편의시설 보강, 수목식재, 구조물 녹화 등 쉼터기능 개선
- 총사업비 : 150백만원(시설비)

사업계획(투자사업의 경우)

추진경위

- 2012. 3. 29 : 공개공지 이용 활성화 방안 강구(행정2부시장 지시사항)
- 2012. 7. 11 : 공개공지제도 적극 활용(시장지시사항)
- 2012. 12월 : 2013년 공개공지 되살리기 사업 추진을 위한 사업비 확보
- 2013년 ~ 2014년 : 종로구 시네코아 공개공지 등 38개소 정비
- 2015년 ~ : 중구 굿모닝시티쇼핑몰 공개공지 등 6개소 추진중

중점추진사항(사업추진의 필요성)

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 → 사업계획수립 → 사업대상지 공모 → 사업대상지 선정 → 설계 및 심의 → 공사비재배정 → 공사시행 → 공사완료
- 계약체결
 - 자치구 대상지별 공사발주 → 공사계약체결 → 공사시행

2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		150,000	
사업계획 수립 및 시달	2016.01~2016.01		사업추진을 위한 세부 추진계획 수립
건물주(관리단체) 협의	2016.02~2016.03		의견수렴 및 사업설명
실시설계, 설계심의	2016.04~2016.05	10,000	실시설계 실시
공사시행(발주)	2016.06~2016.06		공사 발주
공사 착공	2016.07~2016.08		공사 추진
공사 준공	2016.09~2016.11	140,000	공사 준공 및 시민 이용

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2013년도	○ 대상지 : 종로구 시네코아 공개공지 등 18개소 정비 ○ 사업비 : 300백만원 (※자부담 400백만원 별도)
2014년도	○ 대상지 : 종로구 시즌빌딩 공개공지 등 19개소 정비 ○ 사업비 : 315백만원 (※자부담 45백만원 별도)
2015년도	○ 대상지 : 중구 굿모닝시티쇼핑 공개공지 등 8개소 정비 ○ 사업비 : 200백만원 (※자부담 288백만원 별도)

□ 향후 기대효과

- 가로변의 부족한 녹지확충 및 쾌적한 쉼터공간 제공
- 민간의 자발적 참여를 통한 공개공지의 공공성 회복
- 공개공지 사후 관리의 질적 수준 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 300,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 300,000	(x-) 186,412	(x-) 51,180	(x-) 62,408
2014	(x-) 315,000	(x-) 51,180	(x-) 0	(x-) 366,180	(x-) 317,406	(x-) 0	(x-) 48,774