

봉화산(중화역 주변) 도로확장

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2015.01 ~ 2023.12		
사업내용	○ 도로확장 폭 20→23~30m , 연장 125m		
사업위치	중랑구 봉화산로 59 ~ 봉화산로 49(중화역 교차로)		
총사업비	총 19,546,000천원	(국비)	(시비)19,546,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	4,995,000천원	(국비)	(시비)4,995,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로계획과	이승석 2133-8060	원영구 2133-8086	남만조 2133-8083

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) △14
계	(x-) 5,816,000	(x-) 4,995,000	(x-) △821,000	(x-) △14
시설비	(x-) 5,816,000	(x-) 4,995,000	(x-) △821,000	(x-) △14

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역
------	------------

과목구분	2023년 예산내역		
시설비	○ 보상비 4,995,000,000원	=	4,995,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2021)	2022	2023	2024 이후	비고
계	(x-) 19,546	(x-) 5,185	(x-) 5,816	(x-) 4,995	(x-) 3,550	
설계비	(x-) 0	(x-)	(x-)	(x-)	(x-)	
공사비	(x-) 3,550	(x-) 0	(x-)	(x-)	(x-) 3,550	향후 공사비 3,550백만원 확보 필요
보상비	(x-) 15,996	(x-) 5,185	(x-) 5,816	(x-) 4,995	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 상습 지정체 구간인 중화역주변 봉화산길을 확장함으로써 중화재정비축진지구 등 주변지역 개발에 따른 장래 대규모 교통수요 증가에 대비하고 주민 불편사항 해소

사업근거

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조
- 봉화산길(중화역 주변) 도로확장 계획방침(2019.09.)

사업내용

- 위 치 : 중랑구(중화동) 봉화산로 59 ~ 봉화산로 49(중화역 교차로)
- 사업기간 : 2015.01. ~ 2023.12.
- 규 모 : 도로확장 폭 20 → 23~30m, 연장 125m
- 총사업비 : 19,546백만원(보상비 15,996, 공사비 3,550)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 중랑구(중화동) 봉화산로 59 ~ 봉화산로 49(중화역 교차로)
- 사업기간 : 2023.01 ~ 12.
- 규 모 : 도로확장 폭 20 → 23~30m, 연장 125m

○ 사업비 : 4,995백만원(보상비)

□ 추진경위

- '98.12.24. : 중화생활권중심 지구단위계획 (서고 제98-433호)
- '09.06.04. : 중화재정비촉진지구 재정비촉진계획 결정고시 (서고 제2009-223호)
- '10.11.04. : 중화생활권제1종지구단위계획구역(변경)결정 (서고 제2010-395호)
- '15.06.12. : 봉화산길 중화역 주변 타당성 조사 시행계획방침
- '15.08. ~ '16.12. : 타당성조사 용역 시행
- '17.07.~11. : 타당성조사 경제성 재분석
- '17.12.~ '18.02. : 타당성조사 용역 검증(공공투자관리센터)
- '18.06.04 : 제2차(5월) 투자심사 결과(적정)
- '19.09. : 봉화산길(중화역주변) 도로확장 추진계획
- '19.12.~'22.03. : 기본 및 실시설계용역 시행
- '20.07.~'23.상반기 : 보상시행
- '23.01.~12. : 공사시행

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		4,995,000	
보상 및 공사	2023.01~2023.12	4,995,000	2구간 보상시행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2020년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 시행(19.12~20.12.) ○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시(20.07.) ○ 보상 시행(20.08.~)
2021년도	○ 보상 시행 중
2022년도	

□ 향후 기대효과

- 중화역주변 봉화산길 상습 지,정체 개선 및 장래 대규모 교통수요 증가에 대비함으로써 주민 불편사항 해소

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x-) 1,000,000	(x-) 100,000	(x-) 0	(x-) 1,100,000	(x-) 50,000	(x-) 1,050,000	(x-) 0
2020	(x-) 103,000	(x-) 1,050,000	(x-) 0	(x-) 1,153,000	(x-) 81,081	(x-) 84,519	(x-) 987,400
2021	(x-) 5,225,000	(x-) 84,519	(x-) 0	(x-) 5,309,519	(x-) 5,309,348	(x-) 0	(x-) 171