

# 설 계 변 경 사 유 서

## 공사개요

- 공 사 명 : 흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수·보강공사
- 규 모
  - 총차 : 하수암거 보수보강 ■1.8×1.5m~4.0×2.5m, L=1,548m
  - 2 차 : 하수암거 보수보강 ■1.5×1.0m~2.2×2.5m, L=952m
- 공사기간 : 총차 2014. 03. 09 ~ 2015. 11. 30  
2차 2015. 04. 09 ~ 2015. 11. 30
- 도 급 사 : (주) 에이에프엠 대표 정 진
- 총공사비 : 총차 2,060,614,600원(2차 1,100,000,000원)

## 설계변경사유

- 노량진구간 바닥보강(RPPR) 수량 변경(L=30m)
- 하수암거 준설시 발생된 호박돌 파쇄, 반출 및 운반(20m<sup>3</sup>)
- 준설토(60톤) 처리비 누락에 따른 변경

## 공사시방서

- 기존 : 변동 없음