

설계 변경 사유서(2회,최종)

□ 공사현황

- 공 사 명 : 종암로 96-1~월곡로10길 86-3 구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사
- 공사기간 : 2016. 3. 28. ~ 2016. 6. 25.
- 도 급 자 : 명성플러스건설(주) 대표 한상철

□ 설계변경사유

- 관련근거
 - ※ 제경비 정산
- 시공물량 증·감
 - 부대공 정산[감] 금1,590,394원]
 - 기타 경미한 물량 증감 [증] 단면보수 9.05㎡]

□ 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감내역		비 고
			증	감	
총공사비	694,770,000	694,770,000	-	-	
도급비	694,770,000	694,770,000	-	-	

치수과장 윤 석 수 (인)

성북구(분임)재무관 귀하