

시 민

문서번호	도로보수과-13720
결재일자	2017. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

주무관	도로보수과장	강서도로사업소장
박성근	김권일	12/26 김용제
협조	주무관 천석기	

**‘17~18년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)
설계변경 및 계약 검토보고**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

2017. 12

**강서도로사업소
(도로보수과)**

‘17~18년 제설작업 민간위탁용역(장기계속) 설계변경 및 계약 검토보고

‘17~18년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)과 관련, 17년도 회계연도가 마감됨에 따라 장기계속공사로 발주한 제설작업 용역(1차분) 설계변경 및 2차분 계약에 대한 검토보고임.

용역개요

- 용역명 : ‘17~18년 제설작업 민간위탁용역(장기계속)-강서
- 계약금액 : 전체분 294,998,900원, 1차분 38,593,300원
- 계약자 : 천우건축기계(주) 대표 우순애
- 용역기간
 - 전체분 : 2017.11.15.~ 2018.03.15.(121일)
 - 1차분 : 2017.11.15.~ 2017.12.31.(47일)
 - 2차분 : 2018.01.01.~ 2018.03.15.(74일)

보고내용

- 제설작업 민간위탁용역 1차분은 회계연도 마감전에 정산 후 준공이 필요
- 사업소에 보관중인 제설제 전진기지로 이동 비용 지급(306톤)
- 기타 실제 상황 발령 및 잔여 예산의 범위내에서 1차분 설계변경 시행 및 정산
- 2018년 예산 재배정시 2차분 용역 계약 의뢰

용역기간 : 변경없음

□ **사업비 변경내용**

○ 전체분(총차-1회)

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
총용역비	294,998,900	300,251,600	증) 5,252,700	
도 급 비	294,998,900	300,251,600	증) 5,252,700	

○ 1차분(1차-1회 정산)

(단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
총용역비	38,593,300	43,846,000	증) 5,252,700	
도 급 비	38,593,300	43,846,000	증) 5,252,700	

□ **검토의견**

- 보고내용과 같이 1차분 설계변경(정산) 시행 및 2018년 예산 재배정시 2차분 계약을 체결하여 제설업무에 만전을 기하고자 함.

- '17~18년 제설작업 민간위탁용역(2차분) 계약
 - ▶ 계약기간 : 2018.01.01.~ 2018.03.15.(74일)
 - ▶ 용역비 : 256,405,600원

- 붙임 1. 변경설계서(총차-1회)
 2. 변경설계서(1차-1회)
 3. 설계서(2차분-별도) 1부. 끝.