

마포 문화관광상품 판매활성화 사업 정기 실무회의 개최 계획

2016 . 10 . 18.

문서번호	공예디자인팀-2300	선임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2016.10.21.	10/19 함형철	10/19 代김지 혜	10/20 강문석	10/20 유석윤	10/21 이근	
공개여부	비공개(3)	협 조					
방침번호	대표이사방침 제 (3205)호						

추진 근거	1. 마포 문화관광상품 판매활성화 착수보고 및 착수회의 결과보고(공예디자인팀-2266, 2016.10.19.) 2. 서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 계획(대표이사방침-제1670호, 2016.06.09.) 3. 「마포 문화관광상품 판매활성화 용역 사업시행」 제안서 평가 계획(공예디자인팀-1303, 2016.07.12.) 4. 「마포 문화관광상품 판매활성화 용역 사업시행」사업 제안서 평가 결과 보고(공예디자인팀-1496, 2016.07.28.) 5. 「마포 문화관광상품 판매활성화」사업 협상완료 결과보고(공예디자인팀-1696, 2016.08.19.)		
대내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	홍익대학교	센터 대상지 임대	임대차 계약 협의 완료
	한국조형디자인협회	센터 대상지 조사	홍익대학교 계약 지원
	디노마드	센터대상지, 프로그램 기획	대상지와 프로그램 협의 완료
사 업 비	일금 사역팔만원정(₩480,000,000) ※계약금액 : 440,800,000원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (공예디자인팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시			
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 ✓ ()	무 □	
	이 해 당 사 자 :	유 ✓ (한국조형디자인협회 협의)	무 □	
	전 문 가 :	유 ✓ (한국조형디자인협회)	무 □	
	옴 브 즈 만 :	유 ✓ ()	무 □	
법령및기타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 □	환경 ✓	재해 ✓
		기타 □	무 □	
		고용효과 ✓	노동인지 □	균형인지 □
	기 타 :	취약계층 □	성인지 □	장애인 ✓
	디자인 ✓	갈등발생 가능성 ✓	유지관리 비용 ✓	무 □
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 □ ()	무 ✓	
	민 간 단 체 :	유 ✓ (한국조형디자인협회)	무 □	
	기 업 :	유 ✓ (홍익대학교)	무 □	
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 :	무 □ (홍익대학교)	무 □	
	관 련 단 체 :	유 ✓ (한국조형디자인협회)	무 □	

- 마포 문화관광상품 판매활성화 사업- 정기 실무회의 개최 계획

서울공예문화산업 활성화의 기대 지역인 마포구내 '지원센터'를 구축한 뒤 '마포 문화관광상품 판매활성화'로 연계하여 육성발전시키고자 하는 사업을 착수하여 실무자 정기 회의를 아래와 같이 진행하고자 함.

1. 추진 근거

- 「마포 문화관광상품 판매활성화 착수보고 및 착수회의 결과보고」
(공예디자인팀-2266, 2016.10.19.)
- 「서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 계획」
(대표이사방침 제1670호 2016.06.09.)
- 「마포 문화관광상품 판매활성화 용역 사업 시행」사업 제안서 평가 결과 보고
(대표이사방침 제2254호 2016.07.28.)
- 「마포 문화관광상품 판매활성화」사업 협상 완료 결과보고
(본부장방침 제558호 2016.08.19.)

2. 정기 실무회의 내용

- 회의 개요
 - 사업명 : 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 정기 실무회의 개최 계획
 - 회의기간 : 2016년 10월 14일 ~ 2016년 12월 31일
 - 회의시간 : 매주 금요일 오전 10시부터 2시간 소요
 - 회의장소 : 서울디자인재단 8층 회의실, 홍익대학교, 디노마드 사무실
 - 사업예산 : 일금 사억팔천만원정 (₩480,000,000 ※VAT포함)
 - 계약금액 : 일금 사억사천팔십만원정 (₩440,800,000 ※VAT포함)
 - 참여자 : 서울디자인재단, 디노마드, 한국조형디자인협회 실무자
- 참여 인원
 - (주)디노마드 참여기술자
 - 박하나로동글이사, 박효철실장, 손단비매니저, 강수진매니저, 김웅지사원

- (주)디노마드 협약처(한국조형디자인협회) 참여자
 - 변건호이사장, 이상언이사
- 기타 사업 이해관계자

■ 일정 및 장소

- 일정표

회차	일시	안 건	참여자
1	2016.10.14	센터 구축에 필요한 기자재 선정	서울디자인재단 디노마드 한국조형디자인협회 홍익대학교 외 관련 단체 실무자
2	2016.10.21	센터 후보지 확정, 세부 운영 계획	
3	2016.10.28	센터 인테리어 방향	
4	2016.11.04	센터 인테리어 착수	
5	2016.11.11	센터 인테리어, 기자재 검수, 개소식 준비	
6	2016.11.18	센터 개소식	
7	2016.11.25	센터 운영 프로그램	
8	2016.12.02	마포 브랜드 개발	
9	2016.12.09	마케팅프로그램 운영	
10	2016.12.16	공예인 네트워크 구성	
11	2016.12.23	년간 마감 정리 및 2017년도 운영 방안	

- 일정과 안건은 추진 상황에 따라 변경 예상.

- 장소

- 센터개소 전/후 : 서울디자인재단 8층 중앙회의실/홍익대학교 제2기숙사



재단 내부 회의실



센터 대상지

3. 향후 일정

- 일정에 맞게 정기 실무회의 진행
 - 센터 개소 전 : 서울디자인재단 8층 중앙회의실
 - 센터 개소 후 : 홍익대학교 제2기숙사 센터 내
- 센터 대상지 임대차계약(홍익대학교 제2기숙사 1,2층) : 2016.10.24.
 - 주소지 : 서울특별시 마포구 와우산로 94(상수동) 홍익대학교 제2기숙사 내
 - 계약기간 : 2016.11.01. ~ 2021.10.31.(5년)
 - 임차료 : 보증금 100,000,000원 / 월정료 7,254,000원
 - 사용면적 : 지상 1층 312.8㎡(94.7평), 지하 1층 154.4㎡(45.8평)
- 프로그램 운영 : 2016.11.12. ~ 12.31
 - 공예품 전시 및 판매 개시
 - 공방 임대 및 사용, 공예인 기자재 지원
 - 공예 교육 및 세미나 진행
 - 마케팅 프로그램 운영

※붙임

1. 마포 문화관광상품 판매활성화 착수보고 및 착수회의 결과보고 1부.
2. 서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 계획 1부.
3. 「마포 문화관광상품 판매활성화 용역 사업시행」 제안서 평가 계획 1부.
4. 「마포 문화관광상품 판매활성화 용역 사업시행」사업 제안서 평가 결과 보고 1부.
5. 「마포 문화관광상품 판매활성화」사업 협상완료 결과보고 1부.
6. 착수보고 회의록 1부.
7. 정기 실무회의 안건 1부. 끝.