



아트인스페이스

☎02488 서울시 동대문구 제기로38길 13, 2층

☎(02)960-7006 F:0505-116-7006

문서번호 아트인스페이스-20161104-01

시행일자 2016. 11. 04.

경 유

수 신 문화본부 디자인정책과
공공미술팀 담당, 김보미

참 조 서울디자인재단 담당 박무호

제 목 인어상동상 작업관련 공사기간 연장 협조요청 건

선			지	
결			시	
접 수	일 자		결 재 공 람	
	번 호			
	처 리 과			
	담 당 자			

1. 귀 과의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울디자인재단과 계약체결하여 귀 과에서 감수 진행하고 있는 인어상동상 작업을 위하여 다음과 같이 공사기간 연장을 요청하오니 협조 부탁드립니다.

***** 다 음 *****

1. 공사기간 연장일

- 1) 준공예정일 : 2016. 11. 10
- 2) 공사기간 연장일 : 15일간

2. 공사기간 연장사유

- 인어상동상 도착 지연으로 수리검토에 따른 시간이 지연됨에 따라 2016. 11. 25까지 공사기간을 연장코져 하오니 승인하여 주시기 바랍니다. 끝.

2016. 11. 04.

아트인스페이스 대표 왕광현

