

수신자 내부결재

(경유)

제 목 인어공주 동상 전시환경 구축 용역 변경 계획 및 계약의뢰

1. 「해외도시 문화교류 사업」인어공주 동상 전시환경 구축 용역 추진계획(대표이사방침 제2204호, 2016.07.26)과 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 인어공주 동상 전시환경 구축 용역 업체 계약기간을 아래와 같이 변경하고자 하오니 검토 후 재가 바랍니다.

- 가. 사업명 : 해외도시 문화교류 사업 인어공주 동상 전시환경 구축 사업
- 나. 기간 연장사유
 - 인어공주동상 도착 지연으로 수리검토에 따른 시간이 지연됨에 따라 2016. 11. 25일까지 공사일정상 계약기간을 연장
- 다. 계약대상자 : 아트인스페이스
- 라. 계약금액 : 35,000,000원
- 마. 변경내역

구분	당초	변경후
계약기간	2016년 9월23일~11월10일	2016년 9월23일~11월25일 (15일 연장)

* 계약금액은 변동없음

- 붙임 : 1. 추진계획 1부.
2. 계약서 1부.
3. 계약연장 의뢰 공문 1부. 끝.

책임 11/07
김창만

TF장 11/08
강문석

대표이사 11/08
이근

협조자 책임 11/07
박무호

주임 11/07
서현교

시행 새활용플라자TF-230 (2016.11.08.)
우 03098 서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)
전화번호 2096-0026 팩스번호 2153-0005

접수 /
/ rla777@seouldesign.or.kr / 공개