

문서번호	도로환경처-10485
보존기간	준영구
결재일자	2016.12.16.
공개여부	공개
방침번호	

★대리	팀장	도로환경처장	도로관리본부장	
협 조	과장		기획조정실장	
	팀장			
	총무처장			

# 2016회계년도 사고이월 예산 계획(안)

『한강변 도시고속도로 녹지·도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계 용역』

2016. 12.

# 2016 회계연도 사고이월 예산 계획(안)

행정2부시장 지시사항 관련 『한강변 도시고속도로 녹지·도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계용역』에 대한 2016회계연도 사고이월 예산확보하여 용역추진에 만전을 기여하고자 함

## I 관련 근거

- '16. 01. 14 : 행정2부시장 지시사항 수명(조경과)
- '16. 01. 26 : 추진계획 1차보고(조경과 → 행정2부시장)
- '16. 02. 02 : 관계기관 회의(조경과, 한강사업본부, 도로시설과, 서울시설공단)
- '16. 04. 07 : 한강변 경관개선 방안 보고(조경과 → 행정2부시장)

### <행정2부시장 지시사항>

- ▶ 한강변 공공시설의 통합적 관리 관점에서 중·장기적 계획 수립
- ▶ 체계적인 관리를 위한 총괄관리부서(컨트롤타워) 검토
- ▶ 용역시행을 위한 안전총괄본부 시설관리공단의 가용예산 검토

- '16. 05. 25 : 투자기관 현안회의 개최 결과(행정2부시장)
  - 한강변 경관개선과 관련하여 단편적인 사업계획 차원이 아닌, 전문가들이 철학을 담아 큰틀에서 일관성을 가질 수 있도록 정책수립
  - 한강변 경관개선 기본 및 실시설계용역비 264백만원 예산검토 및 확보
- '16. 06. 02 : 관계기관 2차 회의개최(안전총괄관)
  - 과업범위 설정 및 업무분장 검토

안전총괄본부 도로시설과	푸른도시국 조경과	한강사업본부 11개 자치구	서울시설공단
- 경관개선 업무분장 방침수립 - 경관개선 용역 협조 (시설물 등) - 용역결과에 따른 사업 예산확보 (도로 및 녹지분야)	- 주관부서 경관개선 용역추진 (용역 진행, 보고 등) - 용역결과에 따른 사업예산 확보(자치구 등)	- 경관개선 용역지원 (녹지+시설 등) - 용역결과에 따른 사업추진	- 용역비 확보 및 용역 관련 행정절차 이행 - 용역결과에 따른 도로 및 녹지분야 사업추진

- '16. 07. 01 : 도로시설과-7862호 『한강변 도시고속도로 녹지 및 도로시설물 경관개선 추진계획 알림』

- '16. 07. 15 : 도로환경처-5937호 『도로환경처 낙찰차액 사용계획 제출』
- '16. 08. 01 : 도로환경처-6415호 『한강변 도시고속도로 녹지·도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계 용역 추진계획』

## II 관 리 현 황

- 관리노선 : 올림픽대로 등 10개 노선 150.3km
  - 녹 지 면 적 : 167만㎡
  - 수 목 : 200여만주(가로수 16천주 등)
  - 도로시설물 : 가드레일, 방음벽 등

## III 용 역 개 요

- 용역명 : 한강변 도시고속도로 녹지·도로시설물 경관개선 기본 및 실시설계용역
 

한강의 역사·문화를 담은 특화공간, 강과 숲이 조화를 이루는 도로경관을 조성하여 볼거리 제공과 이용시민, 해외 관광객 등에게 고품격, 질적위주의 수준 높고 체계적인 녹지·시설물관리와 쾌적한 도로경관을 제공하는데 기여하고자 함
- 용역기간 : 2016.11.22 ~ 2017.09.22(305일)
- 대상구간 : 한강변 도시고속도로 공공시설(녹지, 도로 등) 분야
  - ※ 한강변 자동차전용도로 2개 노선 71.9km(올림픽대로, 강변북로)
- 용역금액 : 233,640천원
- 용역사 : (주)경호엔지니어링건축사사무소 대표 조영수  
(주)바우컨설팅 대표자 심만석
- 경관개선 기본 개념



#### IV 추진 방향

- 한강변 공공시설의 통합적 관리 관점에서 중·장기적 계획 수립
- 정돈되고 풍성한 조망권 확보를 위한 지속가능한 녹지관리 계획 수립
- 한강변 경관과 어울리는 시설물 색채 및 디자인 관리계획 수립
- 관리사각지대 해소를 위한 기관별 관리한계 구분

#### V 세부추진 계획

- 2016. 11. 22 ~ 2017. 02. 28 : 현장조사 및 기본구상(안)
- 2017. 03. 01 ~ 2017. 03. 31 : 중간보고(전문가 자문)
- 2017. 04. 01 ~ 2017. 06. 30 : 기본설계 및 기술심의
- 2017. 07. 01 ~ 2017. 08. 30 : 실시설계 및 전문가 자문
- 2017. 09. 01 ~ 2017. 09. 22 : 완료보고 및 용역준공
- 2017. 10. 01 ~ : 한강변 경관개선사업 추진

#### VI 사고이월 사유

- 한강변 경관개선 기본 및 실시설계용역이 10개월 소요되고, 경관개선이라는 사업특성을 고려하여 사계절 경관변화 반영 필요로 연내 사업완료 어려움

#### VII 사고이월 조치계획

(단위 : 천원)

구 분	사업금액(A) (지출원인행위액)	선급/기성금 (B)	사고이월액 (A-B)
금 액(천원)	233,640	-	233,640

- 붙 임 : 1. 용역계약서 사본 1부  
2. 예산 사고이월 일상감사 회신 사본 1부  
3. 한강변 경관개선 기본 및 실시설계 용역 추진계획 사본 1부. 끝.