

문서번호 20161208-01

일 시 2016년 12월 08일

발 신 (주)디노마드 (D.NOMADE)

수 신 서울디자인재단

제 목 2016 마포 문화관광상품 판매활성화 사업

## 2016 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 예산안 변경 및 계약기간 연장요청 건

- 내 용 -

1. 변경사유

- 홍익대학교 기숙사 신축건물(서울 마포구 와우산로 94 B1, 1F) 보증금 및 월 임대료는 서울디자인재단 명의로 입금되어야 하기에 계약금액 변경 불가피  
(보증금 100,000,000원, 월 임대료 7,975,000원-6개월 임대료 47,850,000원)
- 홍익대학교 기숙사 신축건물(서울 마포구 와우산로 94 B1, 1F)의 계약일정이 늦어짐에 따라 인테리어 설계 및 시공이 늦어져 계약일정 변경 불가피

2. 변경사항

계약 금액	당초	440,800,000 원
	변경 후	292,950,000 원
	감액	147,850,000 원
계약 일정	당초	2016년 08월 31일 ~ 2016년 12월 31일
	변경 후	2016년 08월 31일 ~ 2017년 2월 28일

- 붙 임 -

1. 변경계약 합의각서
2. 변경 전, 후 예산세부산출내역서
3. 2016 마포문화관광상품 활성화 사업 수행계획서

주식회사 디노마드

영 크리에이티브 네트워크 디노마드

