



# 서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재  
(경유)

제목 계약변경 시행(제1주차동 안전휀스 설치 임대용역)

1. 가공처리장의 1개소 철거공사 착공관련 업무협조 요청(건설공사팀-56, 2017.1.10.)호와 관련입니다.

2. 가공처리장 철거공사 착공이 입주자 명도소송 등의 사유로 늦어짐에 따라 가공처리장 안전휀스 설치 임대용역 계약을 아래와 같이 변경하고자 합니다.

가. 계약명 : 가공처리장 안전휀스 설치 임대용역

나. 계약자 : 카멜에프엔에스 주식회사(대표자 김나리)

다. 계약 변경사항

○ 계약기간 : 2개월 연장

(당초) 2016. 11. 17. ~ 2017. 1. 21.(2개월)

(변경) 2016. 11. 17. ~ 2017. 3. 21.(4개월)

○ 계약금액 : 증 1,148,400원

(당초) 8,987,000원 → (변경) 10,135,400원

라. 변경사유

○ 입주자 명도소송 등에 따른 가공처리장 철거공사 착공 지연

붙임 : (1). 관련문서 ..... 1부.  
(2). 변경내역서 ..... 1부.  
(3). 합의서 ..... 1부. 끝.

대리

**강승우**

팀장직무대리

**김주호**

건설안전본부장

**김승호**

협조자

시행 시설안전팀-390 (2017.01.18) 접수 ()  
우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / <http://www.garak.co.kr>  
전화 02-3435-0484 전송 02-3435-0444 / [egksw0801@garak.co.kr](mailto:egksw0801@garak.co.kr) / 공개