

2017년 정보화사업 추진계획(안)

2017. 02. 07.

문서번호	전산정보팀-114	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.02.08.	02/07 조동찬	02/08 노태화	02/08 강문석	02/08 유석윤	02/08 이근	
공개여부	부분공개(7)	협 조					
방침번호	대표이사방침 제 (428)호						

추진근거	2017년 예산 및 사업계획안 (대표이사방침 제4055호, 2016.12.29.) 2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차) (대표이사방침 제362호, 2017.1.25.)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	- ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	전략사업본부	- 새활용플라자 온라인 서비스 통합 구축	홈페이지, 정보시스템, 스토어 등 통합운영 방안 협의 추진
	홍보마케팅팀	- DDP 대관관리시스템 구축 협의 (대관 업무 현황, 프로세스 등 분석 협의)	대관 관리시스템 필요 서비스 설계 반영 예정 (지속 협의 예정)
	각 팀	- 팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 콘텐츠 지속 발굴, 협력 추진
사 업 비	'17년 1,750,000천원, ('16년 이월예산 별도)		

서울디자인재단
DDP경영단 운영본부 전산정보팀

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 ' <input checked="" type="checkbox"/> ' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (홈페이지 온라인 서비스 제공) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (디자인 전문가 참여) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법령및기타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input checked="" type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input checked="" type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input checked="" type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (정부전자문서유통지원센터 전자결재 문서 연계) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단체 협의	관 계 기 관 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (서울시 정보공개, 웹접근성, 결재문서 공개) 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>


2017년 서울디자인재단 정보화사업 추진계획(안)

통합 정보시스템을 기반으로 효율적인 경영정보 시스템과 대외 온라인 서비스를 구축.운영함으로써 시민과 소통하는 디자인 혁신 플랫폼을 구축하고자 함.

1. 개요

□ 추진목표

미션	디자인 혁신 플랫폼 구축		
비전	디자인 미래 가치 창출		
전략	경영정보 효율화 구축 (ERP/ GW/ DDP대관 효율화)	정보시스템 통합 재정비 (인프라 / 서비스/ 콘텐츠)	글로벌 소통을 위한 홈페이지 콘텐츠 강화



□ 추진전략

1. 경영정보 효율화를 위한 시스템 고도화 구축

- ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축
- DDP 대관 관리시스템 고도화 구축
- 서울디자인재단 IT 자산활용 관리 체계 구축

2. 정보시스템 통합 재정비 구축 운영

- 재단/DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리
- 재단 전산센터 DDP 통합 이전 (U:US 사무실 이전 대비 병행)
- 새활용플라자 온라인 정보서비스 통합 구축 지원

3. 글로벌 소통을 위한 홈페이지 운영

- 재단 대표 홈페이지 핵심 콘텐츠 디지털 아카이브 제공
- DDP 홈페이지 시민 참여와 글로벌 콘텐츠 확대
- 온라인 소식지(뉴스레터) 콘텐츠 개발

17년 정보화 사업 4가지 특징 요약



□ 주요내용


○ 2017년 예산 : 1,750,000천원 (※ 2016년 이월예산 별도)

○ 사업별 주요 이슈

구분	사업명	주요내용	이슈사항	목표
1	ERP 및 GW 고도화연계 구축	-예산/회계/인사/전자 전자결재 기능 고도화 -원인행위/회계결의/인사 연동	-예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈
2	DDP대관 시스템 고도화	-DDP 대관 시스템 분석, 설계, 구현 -ERP 연계(정산업무) -DDP홈페이지 연계 구축	-대관업무 자동화	'17년 12월 서비스 오픈
3	IT 자산활용 관리 체계 구축	-IT자산실사 및 재단보유 라이선스 현행화 -SW라이선스 구매, 운영	-IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화
4	재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	-업무시스템 운영 -시스템 유지보수 사업 -재단 전산센터 DDP 통합 이전 -새활용플라자 정보서비스 통합 구축 연계	-정보 인프라 물리적 통합 및 관리 체계 일원화 -인프라 구매비용 절감 -일관성 있는 장애 대응체계 구축	DDP IT허브 구축 ('17년 9월 통합 완료)
5	글로벌 소통을 위한 홈페이지 운영	-재단 대표 홈페이지 운영 -DDP 홈페이지 운영 -온라인 소식지 운영	-핵심 콘텐츠 아카이브 -글로벌 콘텐츠 강화 -이용자 참여 서비스 확대 -대관 관리시스템 연계 -새활용플라자 연계	-아카이브 제공 -방문자수 10% 증가 -24회 발송

[참고] 서울디자인재단 정보화사업 로드맵

○ Business Archiving / Design Archiving 투 트랙 접근으로 Design Innovation Platform 구축




※ 정보시스템 운영.관리 체계(시스템 Life Cycle 관리체계)

구분	업 무	비 고
기획/ 전략수립	- 정보화 사업계획 및 전략 수립 - 신규 시스템 구축 기획	
개발	- 신규 시스템 구축(개발)	
운영	- 시스템 운영	
유지관리	- 시스템 통합 운영 및 유지관리	
보안	- 정보보안	
IT 자산관리	- SW 라이선스 구매 및 운영 - IT자산활용 관리	

2. 추진 체계 및 현황

□ 추진체계

○ 추진 체계도



○ 관리인원 현황 : 전산정보팀 (총 6명)

구분	이름	직급/직책	주요업무	부
1	노태화	4급/팀장	-업무총괄, 정보화 전략 수립	조동찬
2	조동찬	4급/책임	-재단 대표 홈페이지 운영	박혜선
			-DDP 대관관리시스템 구축	김찬란
			-정보보호	김찬란
3	박혜선	5급/선임	-DDP 홈페이지 운영	조동찬
			-온라인소식지 운영	조동찬
4	김찬란	6급/선임	-IT자산활용 관리체계 구축	이자연
			-SW 라이선스 운영	
5	장기영	6급/주임	-ERP 및 G/W 고도화연계 구축 사업	김찬란
			-업무시스템 운영(전자결재, ERP, 웹메일 등)	이자연
6	이자연	6급/주임	-정보시스템 통합 운영·유지관리	장기영
계	총 6명 (4급 2명, 5급 1명, 6급 3명)			

□ 업무시스템 및 홈페이지 운영 현황

○ 업무시스템 운영 현황

구분	시스템명	서버위치	운영현황
1	웹메일	재단 전산센터	※ '17년 상반기 DDP ICT센터로 이전 예정
2	웹하드	재단 전산센터	
3	통합전산자원관리	재단 전산센터	
4	대량메일발송	재단 전산센터	
5	전자결재	DDP 전산센터	※ 고도화 재구축 완료 후 2차 고도화 진행 중
6	메신저	DDP 전산센터	※ 고도화 재구축 완료
7	경영관리	DDP 전산센터	※ DDP ICT센터로 이전 재구축 진행중
8	문서보안	DDP 전산센터	※ 고도화 재구축 완료

○ 홈페이지 운영 현황

구분	홈페이지명	서버위치	운영현황
1	재단대표 홈페이지	DDP 전산센터	- 콘텐츠 제공(2016년): 1,560건 - 방문자수: 242,401/년 - 회원수 : 7,607명(2016년12월 기준)
2	DDP 홈페이지	DDP 전산센터	- 콘텐츠 제공(2016년): 1,560건 - 방문자수: 242,401/년 - 회원수 : 7,607명(2016년12월 기준)
3	패션파일럿 홈페이지 Pilot	DDP 전산센터	※ 재단 패션사업 허브 사이트로 운영

○ 정보시스템 인프라

구분	인프라명	위치	운영현황	
1	재단 정보인프라	재단 전산센터	S/W	DB, 웹메일 솔루션 등 34식
			H/W	스토리지, 네트워크 장비 등 30식
2	DDP 정보인프라	DDP 전산센터	S/W	DB, 그룹웨어 솔루션 등 36식
			H/W	스토리지, 네트워크 장비 등 37식

※ 시스템현황 불임자료 참고.

※ 재단 HW/SW 도입 연한 5년 이상으로 노후화 진행 87%

※ 최신 HW/SW 도입되어 있는 DDP 정보인프라로 노후 된 재단 정보인프라 및 시스템 점진적 이관 및 재구축 70% 달성

3. 세부 추진 계획

1. ERP(경영관리) 및 전자결재시스템고도화 연계 구축 사업

□ 개요

- 목적 : 내부 경영관리 시스템을 고도화함으로써 업무효율성을 높임
- 예산 : 330,000천원 (※ 2016년 이월예산이며, 50% 기지급 완료)
- 기간 : '16.12.~'17. 6.

□ 추진목표

- 최적의 업무시스템 설계
 - 효율적 경영관리 업무시스템 고도화·연계 구축 ('17.7월 서비스 오픈)
 - DDP운영현황, 사업관리, 경영평가 등 경영정보 데이터의 축적
- ※ 성과지표(안)

지표구분	KPI(핵심성과지표)	목표
정량	구축일정 준수	'17.7.1.
정성	내부 업무 업무담당자 만족도 조사	60%

□ 추진방향

- 적극적 업무부서 요구사항 도출 및 분석을 통해 재단의 신경망인 단위 업무시스템 구축으로 Business Archiving 구현
- ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축
- 기 구축된 임대·대관 시스템의 사용·미사용·신규 기능을 분석/설계하여 커스터마이징 프로젝트를 수행함으로써 최소비용으로 효과 극대화


□ 세부 추진계획

- ERP(경영관리) 고도화
 - 신예산 모듈 추가 및 회계, 인사 등 각 부문별 ERP고유기능에 대해 사용자 요구사항 수집·분석을 통한 고도화
- 전자결재(그룹웨어) 고도화

- 사업관리, DDP종합운영현황, 경영현황, 네트워크 관리 등 신규 도입 기능 및 전직원 기능개선 요구사항 수집을 통한 전자결재 고유기능 고도화

○ ERP(경영관리)와 전자결재(그룹웨어) 연계

- 원인행위 및 회계결의 중심으로 ERP(경영관리)와 전자결재(그룹웨어)를 연계하여 업무 중복제거 및 효율성 극대화



<경영관리 고도화 개념도>

② DDP 대관 시스템 고도화 구축

□ 개요

- 목적 : DDP 대관 및 콘텐츠의 관리 체계를 온라인화 함으로써 업무 효율성을 높이고 글로벌 디자인 트렌드의 발신지로서 DDP의 이미지를 강화코자 함
- 예산 : 300,000천원
- 기간 : 2017. 2.~2017.12.

□ 추진목표 : DDP 대관 업무 자동화 ('17.12월 서비스 오픈)

※ 성과지표(안)

지표구분	KPI(핵심성과지표)	목표
정성	서비스 체계 구현의 적절성	S

□ 추진방향

- DDP 콘텐츠 관리 : DDP 전시행사 콘텐츠를 통합적으로 관리
- DDP 업무 효율화 : 대관 프로세스 자동화 (대관 관리 행정관리 전반 자동화)
- DDP 정보 공유: DDP 전시행사 정보, 콘텐츠, 업무 정보를 다양한 사용자 관점에서 공유
- DDP 고객관리 : CRM, 운영 지표(Big Data) 분석, 운영정보 의사 결정 및 개선 도구
- DDP 미디어 소통 : DDP 콘텐츠를 정보미디어를 통해 확산, 사용자 커뮤니티 구축

□ 세부 추진계획

(1) DDP 서비스 체계 분석, 설계

- 콘텐츠 관리체계, 업무 효율화 체계, 정보 공유 체계, 고객관리 및 분석 체계, 미디어 소통 체계 설계


(2) 서비스 체계 구축

- 분석 설계를 통해 도출된 5대 서비스 체계를 실제 대관 업무 시스템 및

대시민 온라인 서비스로 구축

(3) DDP 온라인 커뮤니티(Cyber DDP) 구축

- DDP 홈페이지와 연계한 커뮤니티(Cyber DDP) 구축
- DDP의 다양한 디자인 콘텐츠를 공유하고 사용자 참여를 통해 디자인 오픈 플랫폼 구현
- 새활용플라자 온라인 서비스와 연계한 통합적 웹서비스 구현



<대관업무 프로세스>

③ 서울디자인재단 IT 자산활용 관리 체계 구축

□ 개요

- 목적 : IT 자산 활용 관리를 통한 효율성 확보와 비용 절감
- 예산 : 100,000천원
- 기간 : 2017. 2.~2017.12.


□ 추진목표 : IT자산 및 소프트웨어 라이선스 관리 체계 구축 및 운영

※ 성과지표(안)

지표구분	KPI(핵심성과지표)	목표
정성	17년 정품 소프트웨어 운영관리 적정성	S

□ 추진방향

- IT 자산 활용 관리 체계 마련
 - 사내 IT 시스템, 소프트웨어 라이선스 등 IT 자산관리 체계 마련
 - 보안 취약점 점검 및 대응전략 수립 시 자산관리 체계 활용



<IT 자산 활용 관리 체계>

□ 세부 추진계획

(1) 17년 소프트웨어 라이선스 운영관리

- 업무활용 및 디자인·시설관리 정품 소프트웨어 라이선스 계획 구매 및 체계적 운영 관리
- . 바이러스 백신 소프트웨어 운영 (※ '17년 2월 진행 예정)
- . 어도비 클린존 구축
- . 건축/설계 소프트웨어 운영 (※ '17년 11월 진행 예정)

※ 2017년 발주 예정 사업

- 사업명 : '18년 서울디자인재단 「어도비(Adobe) 클린존 구축」 및 업무활용을 위한 SW 라이선스 구매
- 사업내용: IT 자산 전수조사를 통한 Network 객체, IP, 소프트웨어 라이선스 등 IT자산에 대한 관리 체계 수립에 따른 HW/SW 라이선스 구매
- 소요예산: 100,000천원
- 사업기간: '17.12 ~ '18.11

(2) 정보 인프라의 보안 취약점 점검 시 IT자산관리체계 활용

- '17년 상반기 중 전체 정보 인프라에 대한 보안 취약점을 발굴하고 대응 전략 수립 및 보완하여 예상치 못한 보안침해 사고 예방

4 재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리

□ 개요

- 목적 : 재단·DDP 정보시스템의 최적화된 예방체계, 지원체계, 선순환 지원체계 운영으로 24시간 365일 DDP 정보 서비스의 안정적 운영
- 예산 : 1,230,000천원
- 기간 : 2017. 2.~2017.12.

□ 추진목표

- 24시간 365일 정보시스템의 안정적 운영
- 재단 전산센터 DDP 통합 이전
- 새활용플라자 온라인 정보서비스 통합 구축 연계

※ 성과지표(안)

지표구분	KPI(핵심성과지표)	목표
정량	연간 시스템 개선 활동 건수	5건
정성	정보시스템 운영 적정성	S

□ 추진방향

- 재단, DDP 정보시스템 자원을 통합적으로 운영
 - 분산되어 개별 운영·유지관리 되던 정보인프라 및 시스템의 관리체계를 일원화 하고 통합 운영
 - 산발적으로 발생하는 장애에 대해 통일된 대응체계 구축
- 공간적으로 분리된 시스템 통합 운영
 - 재단 ICT센터 내 정보 인프라 DDP ICT센터로 이전 및 통합 재구성
 - 새활용플라자 정보시스템 통합 연계
- 보안 취약점 점검 및 대응전략 수립
 - 전체 정보 인프라 및 시스템에 대한 취약점 선정을 통한 체계적 대응 방안 마련

□ 세부 추진계획

(1) 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

- 재단·DDP·TPS 정보인프라 및 시스템에 최적화된 유지관리 체계를 통해 안정적으로 운영
- 철저한 예방점검으로 24시간 365일 서비스의 안정적 운영

※ 정보시스템 운영 및 유지보수 범위


인프라 운영 및 유지관리	정보시스템 관리·운영	통합적 연계 운영
전산정보 H/W, S/W 솔루션 운영 및 유지보수	신규 업무시스템 구축을 위한 시스템 구성 지원	재단 전산실과 DDP IT센터와의 운영 효율화 관리
네트워크, 보안 인프라 운영 및 유지보수	정보시스템 운영 효율화를 위한 체계적인 관리	재단 정보화 자산 관리 및 운영
정보보호 관리체계 및 정보보안 강화	정보시스템 자원 관리 현행화 및 최적화	

※ 2017년 발주 예정 사업

- 사업명 : '17년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업
- 사업내용: 정보 인프라 및 시스템의 물리적 통합, 관리체계 일원화
- 소요예산: 1,230,000천원
- 사업기간: '17.09 ~ '18.12

(2) ICT센터 통합

- 재단 ICT센터의 업무시스템을 DDP ICT센터로 이전 및 재구축하여 점진적 정보시스템 통합




<정보시스템 점진적 통합>


5 재단 대표 홈페이지/ DDP 홈페이지 운영

□ 개요

- 목적 : 대시민 소통을 통해 국제적 디자인 전문기관으로서의 정체성을 확립하고, 디자인 창조경제 트렌드의 발신지로서 DDP의 대외 위상을 높임
- 예산 : 120,000천원
- 기간 : 2017. 1.~2017.12.
- 운영대상 : ① 재단 대표 홈페이지(seoul.design.or.kr), ② DDP 홈페이지(ddp.or.kr)



<재단 대표 홈페이지>



<DDP 홈페이지>

□ 추진목표

- 재단, DDP홈페이지 홈페이지 콘텐츠 강화
- 새활용플라자 웹서비스 통합 연계
- DDP 대관관리 시스템과 연계한 Cyber DDP 구현

※ 성과지표(안)

지표구분	KPI(핵심성과지표)	목표
정량	DDP 홈페이지 방문자수 확대	최근 3년 평균 대비 10% 증가
정량	재단 핵심 콘텐츠 아카이브 구축	연도별 구축('09~'16 : 8개년)
정량	온라인 소식지(뉴스레터) 운영	연간 24회 발송

□ 추진방향 : 디자인 콘텐츠 제공, 글로벌 시민소통 운영 홈페이지 서비스 지속 개선

※ 홈페이지 연차별 활성화 로드맵

2016년	2017년	2018년	Vision
홈페이지 통합개선 재단대표 및 DDP 홈페이지 리뉴얼 (콘텐츠 플랫폼 개선)	디자인콘텐츠 강화 디자인콘텐츠 개발 (디자인 사업정보 및 아카이빙 제공)	시민참여 활성화 디자인콘텐츠 공유, 공감, (디자인담론의장)	디자인 정보 오픈플랫폼 구현 디자인전문기관으로 서의 정체성확립 (디자인트랜드발신)

□ 세부 추진계획

(1) 재단 대표 홈페이지 운영 (핵심 디자인 콘텐츠 확대)

- 재단 핵심 콘텐츠 디지털 아카이브 (연도별 핵심 콘텐츠, 영문 콘텐츠 확충)
- 이용자 참여 서비스 확대 운영 (회원 글쓰기, 댓글 등)
- 홈페이지 서비스 개선 지속 추진 (웹접근성 인증, 회원등급제, 디자인 콘텐츠 품질 개선 등)

(2) DDP 홈페이지 운영 (글로벌 콘텐츠 확대)

- DDP 홈페이지 글로벌 콘텐츠 강화 (영문 전시행사 정보 확대)
- 시민 참여 서비스 제공 (글쓰기, 댓글, 이벤트 등)
- DDP 대관 관리 고도화 서비스와 연계한 커뮤니티 구축(Cyber DDP)

(3) 홈페이지 온라인 소식지 (뉴스레터) 운영

- 매월 DDP에서 진행하는 전시/행사를 알리는 소식지 (발송일 : 매월 1일)
- 이슈&칼럼 (월간 디자인 관련 인물 및 이슈를 선정하여 촬영 / 인터뷰 진행, 매월 20일)
- 발신처 : DDP/재단 홈페이지 회원 및 디자이너 전문가, 각종 언론 매체 및 이해관계자

<사업별 연간 일정>

□ ERP

- '16.12.21 ~ '17. 6. 21 계약체결 및 사업 추진
- '17. 3.21 중간보고회 개최
- '17. 6.21 종료보고회 개최
- '17. 7. 1. 시스템 오픈

□ DDP 대관

- '17. 2. 추진계획 수립
- '17. 3월 기본설계(5대 서비스 체계)
- '17. 6월 사업자 선정
- '17. 7 ~ 12월 사업 추진 (상세 설계, 시스템 개발, 통합테스트 등)
- '17. 12월 대관 관리 시스템 서비스 오픈

□ IT자산관리

- '17. 2. 전사적 전수조사 실시, 바이러스 백신 정품 소프트웨어 구매
- '17. 2. ~ 12. SW 운영 및 IT자산활용 관리대상과 범위에 따른 체계 마련
- '17. 11. 어도비 클린존 구축 및 건축/설계 소프트웨어 라이선스 구입

□ 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업

- '16. 9 ~ '17. 8 '16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업
- '17. 1. ~ '18. 3 '17년 UTM(방화벽) 운영관리
- '17. 1. ~ '17. 8 '17년 서울디자인재단 TPS 네트워크 운영 (※ '16년 이월 사업)
- '17. 9 ~ '18. 12 '18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업
 - '17년 5월: 사업계획 수립
 - '17년 8월: 사업자 선정 및 계약
 - '17년 9월 ~ '18년 12월: 사업 착수 및 과업 수행

□ 홈페이지

- '17. 2. 사업 계획 수립
- '17. 2. ~ 12. 게시판 운영, 시민소통 운영, 홈페이지 개선 등
- '17. 2. ~ 7. 홈페이지 서비스 개선 및 콘텐츠 운영 사업
- '17. 8.~12. 홈페이지 유지보수 사업 (콘텐츠 유지보수, 웹접근성 인증 등)
- '17. 1.~12. 온라인 소식지 발송(매월 2회 : DDP소식, 이슈&칼럼)

5. 소요예산

예산

- 2017년 예산 : 1,750,000천원

(※ 단위: 천원)

구분	사업명	예산(17년)	비고
경영정보 효율화 시스템 구축	ERP 및 G/W 고도화연계 구축('16.12~'17.06)	-	※이월예산별도 (330,000)
	DDP대관 시스템 고도화	300,000	
	IT 자산활용 관리 체계 구축	100,000	
정보시스템 통합 운영	재단/DDP 정보시스템 운영·유지관리	1,230,000	※이월예산별도 (449,100)
글로벌 소통 홈페이지 운영	재단대표 홈페이지, DDP홈페이지, 뉴스레터 운영	120,000	
합 계		1,750,000	※이월예산별도

- 예산과목

구분	정책사업	단위사업	사업명
DDP	기반운영사업	DDP정보화사업	2017년 서울디자인재단 통합 운영 및 유지관리 사업
			2017년 IT자산관리 체계 구축
재단	일반관리비	운영경비	2017년 서울디자인재단 통합 운영 및 유지관리 사업
	시민디자인사업	디자인교류	재단, DDP 홈페이지

※ DDP대관시스템 고도화 : 예산과목 미정

6. 기대효과

업무시스템 고도화·연계 구축

- ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업을 통해 업무효율성 확보와 DDP운영현황, 사업관리, 경영평가 등 경영정보 데이터의 축적
- 기 구축된 임대·대관 시스템의 사용·미사용·신규 기능을 분석/설계하여 커스터마이징 프로젝트를 수행함으로써 최소비용으로 효과 극대화
- 새활용플라자와 통합 연계 구축으로 아카이빙 실현

홈페이지 운영

- 글로벌 시민 소통을 통한 재단/DDP 국제적 디자인 전문기관으로 이미지 강화

정보 인프라 운영·유지관리

- 분산된 정보시스템의 통합 운영에 따른 유지관리 비용 절감
- 시스템 자원의 효율적 활용 기반 마련

IT 자산활용 관리

- IT 자산의 체계적 관리와 활용으로 업무 효율성 확보

붙임 1. 정보시스템 운영 현황 1부.

2. 시스템 유지보수 체계 및 절차 1부.

3. 홈페이지 콘텐츠 운영관리 항목 1부. 끝.