



문서번호	문화체육과-3881
결재일자	2016.4.6.
공개여부	대시민공개

담 당	성북역사문화담당	문화체육과장	복지문화국장	
김대훈	이병곤	장순봉	전결 04/06 박형중	
협 조				

**-성북동 박물관특화거리 조성사업 실시설계 용역-
준공기한 연기**

2016. 4.

**복지문화국
문화체육과**

- 성북동 박물관특화거리 조성사업 실시설계용역 -

준공기한 연기

연장사유

성북동 박물관특화거리 조성사업과 관련된 타사업(쌍다리지구, 거리갤러리, 복자교 설치, 대표보행자거리조성 사업 등)이 지연되는바, 해당 사업 전체의 연속성 및 통일성 유지를 위한 당사업의 용역기간연장이 불가피함.

I 사업개요

- 사업명 : 성북동 박물관특화거리 조성사업 실시설계 용역
- 위치 : 성북구 성북로 90 ~ 96
- 대상지 : 성북파출소 일대
- 도급비 : 금17,730,000원
- 용역기간 : 2016.01.29. ~ 2016.04.07.
- 도급자 : (주)건축사사무소조성용도시건축 대표 조성룡

II 계약자 및 연기내용

구분	계약업체	계약금액 (천원)	당초 공사(용역)기간	변경 공사(용역)기간
용역	(주)건축사사무소 조성용도시건축	17,730	2016.01.29. ~ 2016.04.07.	2016.01.29. ~ 2016.05.06

III 처리의견

- 용역기간 연장이 불가피한 사항으로 용역기간을 2016년 05월 06일까지 연장 처리코자 함. 끝.