

# 배봉산근린공원(동대문) 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2010.01 ~ 2020.12										
사업위치	서울특별시 동대문구 전농동 산32-20일대										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">39,232,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">39,232,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	39,232,000천원		39,232,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
39,232,000천원		39,232,000천원	0 %								
사업내용	○ 장기미집행 공원용지 보상 및 공원조성										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시(동대문구 재배정)										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자	2001.3 (조건부) 시설을최소화하되 시보상우선순위에 의거 연차적 보상							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원조성과	최현실 2133-2050	박미애 2133-2066	가덕운 2133-2071

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 200,000	(x-) 2,100,000	(x-) 1,644,000	(x-) △456,000	(x-) △21
시설비	(x-) 200,000	(x-) 2,095,000	(x-) 1,644,000	(x-) △451,000	(x-) △21

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 보상비 1,644,000,000원 = 1,644,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 39,232	(x-) 27,458	(x-) 2,100	(x-) 1,644	(x-) 8,030	
시설비	(x-) 39,227	(x-) 27,458	(x-) 2,095	(x-) 1,644	(x-) 8,030	
시설부대비	(x-) 5	(x-)	(x-) 5	(x-) 0	(x-)	

**3** 사업 설명

사업목적

- 공원 결정 이후 장기미집행 도시계획시설로 남아 있어 공원용지 보상 후  
공원조성계획에 의거 체계적인 공원조성을 통해 장기민원 해소 및  
시민들에게 휴식공간을 제공하기 위함

사업근거

- 법령상 근거
  - 『도시공원 및 녹지등에 관한 법률』 제19조(도시공원의 설치 및 관리)

사업내용

- 위 치 : 동대문구 전농동 산32-20번지 일대
- 규 모 : 265,582㎡ (보상 및 조성 110,558㎡)
- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2020. 12
- 사업내용 : 토지보상 및 공원조성

- 야외무대, 자연학습장, 운동시설, 광장, 산책로 등 조성
- 총사업비 : 30,181백만원 (투심금액, '01,3.)

□ **사업계획(투자사업의 경우)**

- 위 치 : 동대문구 휘경동 일원
- 사업규모 : 토지보상 5,085㎡
- 사업내용 : 장기미집행 공원용지 보상
- 소요예산 : 1,644백만원 (시설비 1,644)

□ **추진경위**

- 1977. 7. 14 : 도시계획시설(공원)결정(최초) - 건설부고시 제138호
- 1991.10. 24 : 공원조성계획 수립(최초) - 서울시고시 제619호
- 1991.10. 24 : 도시계획시설(공원)결정(최종) -서울시고시 제408호
- 1999.11. 29 : 공원조성계획 수립(최종)
- 2001. 3. : 투자심사 (조건부)
- 2011.08. 18 : 실시계획(변경)인가 (동대문고시 제2011-63호)
- 2012.12. 30 : '12년 동네뒷산공원화사업 시행
- 2015. 12 ~2016. 12 : 배봉산근린공원 정상부 군부대 이전 및  
공원조성

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 공원 결정 이후 장기미집행 도시계획시설로 남아 있어 공원용지 보상 후  
공원조성계획에 의거 체계적인 공원조성을 통해 장기미원 해소 및  
시민들에게 휴식공간을 제공하기 위함

□ **사업추진절차**

- 집행절차  
- 보상계획수립 → 실시계획열람공고 → 실시계획인가 → 보상공고 →  
보상시행

□ **2017년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,644,000	
보상계획수립	2017.01~2017.01	0	보상계획 방침 수립(규모, 내용 등)
실시계획 열람공고	2017.02~2017.03	0	시보 및 구 홈페이지 게재
실시계획인가	2017.03~2017.04	0	시보 및 구 홈페이지 게재 등
보상시행	2017.04~2017.10	1,644,000	보상공고, 감정평가, 보상협의

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 공원조성 1,500 $m^2$ ('12년 이월사업)
2015년도	○ 배봉산근린공원 정상부 군부대 이전
2016년도	○ 배봉산근린공원 정상부 군부대 철거 및 공원조성(9,720 $m^2$ )

### □ 향후 기대효과

- 공원 결정 이후 장기미집행 도시계획시설로 남아 있어 공원용지 보상 후  
공원조성계획에 의거 체계적인 공원조성을 통해 장기민원 해소 및  
시민들에게 휴식공간을 제공하기 위함

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 200,000	(x-) 16,824	(x-) 167,394	(x-) 15,782

# 참 고 자 료

## □ 위치도



## □ 공원조성계획도



