

응봉교 재설치

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2010.01 ~ 2017.05
사업위치	서울특별시 성동구 응봉동 ~ 성수동
총사업비	총 (국비) (사비) (보조율) (구비) 89,068,000천원 89,068,000천원 0%
사업내용	○ 기존교량 철거후 재설치 폭 6차로, 연장 693m
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타
사업시행주체	서울특별시

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자	'08.03.18							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	국중진 8081	정재훈 8083

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 7,264,000	(x-) 9,628,000	(x-) 1,176,000	(x-) △8,452,000	(x-) △87
시설비	(x-) 6,906,000	(x-) 9,435,800	(x-) 1,126,000	(x-) △8,309,800	(x-) △88
감리비	(x-) 358,000	(x-) 192,200	(x-) 50,000	(x-) △142,200	(x-) △73

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 교량 점검시설, 유지관리 조인트 시설 등 1,126,000,000원 = 1,126,000천원
감리비	○ 감리비 50,000,000 = 50,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 89,068	(x-) 78,264	(x-) 9,628	(x-) 1,176	(x-) 0	
시설비	(x-) 83,092	(x-) 72,530	(x-) 9,436	(x-) 1,126	(x-)	
감리비	(x-) 4,336	(x-) 4,094	(x-) 192	(x-) 50	(x-)	
보상비	(x-) 640	(x-) 640	(x-) 0	(x-) 0	(x-)	
설계비	(x-) 1,000	(x-) 1,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-)	

3 사업 설명

□ 사업목적

- 응봉교 확장 및 재설치를 통하여 통행안전 확보 및 교통여건 개선

□ 사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 도시교통정책심의 회의('01.04.25) → 응봉교 확장 결정

- 성수교확장 관계회의('02.04.12) → 응봉교 성능개선(재설치) 결정
- 교량 진동에 따른 시민불안감 유발로 지속적인 재설치 민원

□ **사업내용**

- 위 치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동
- 규 모 : 기존교량 철거후 재설치 폭 6차로 연장 693m
- 사업기간 : 2001. ~ 2017. 5월
- 사업내용 : 교량확장 (B=4차로 → 6차로, L=693m), 성능개선(DB-18 → DB-24)
- 총사업비 : 89,068백만원(설계비 1,000, 보상비 640, 시설비 83,092, 감리비 4,336)

□ **사업계획(투자사업의 경우)**

- 위 치 : 성동구 응봉동 대림아파트 앞 ~ 성동구 성수1가 삼포레미콘 앞
- 사업규모 : 폭4차로 → 6차로, 연장 633m, DB-18 → DB-24
- 사업내용 : 응봉교 확장공사(터널형방음벽 설치비 및 기타 부대공)
- 소요예산(안) : 1,176백만원(시설비 1,126백만원, 감리비 50백만원)

□ **추진경위**

- '76.04.07 : 도시계획시설(도로) 결정
- '00. 4.~'00.12 : 타당성조사 및 기본계획 시행
- '01. 7.~'03.02 : 기본설계 시행
- '06.12.~'08.05 : 실시설계 시행
- '08.10.20 : 공사 착공
- '10.04.18 : 교통우회처리
- '16.8월 현재 : 응봉교 하부도로 공사 중

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 강남구 주간선 도로인 언주로와 연결하는 응봉교 일대 교통 병목현상 해결
- 노후교량(C등급) 철거 후 재가설에 따라 시민에게 안정감을 주는 교량

□ **사업추진절차**

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결
 - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ **2017년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
--------	------	--------	--------

계		1,176,000	
공사시행	2017.01~2017.05	1,176,000	교량 점검시설, 유지관리 조인트 시설 등

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 응봉교 철거 및 재설치 (동부간선도로 횡단구간, 시점부)
2015년도	○ 응봉교 철거 및 재설치 (중앙선철도 횡단구간) ○ 터널형방음벽 설치, 응봉교 하부도로 정비
2016년도	○ 시점부 하부도로 주민편의시설 등 공사 중

□ 향후 기대효과

- 서울 동? 북부 지역과 강남 주간선인 언주로와 연결하는 응봉교 일대 교통 병목현상 해결
- 노후교량(C등급) 철거 후 재가설에 따라 시민에게 안정감을 주는 교량 제공 가능

5 최근 3년 결산 현황


(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 10,000,000	(x-) 6,277,998	(x-) 0	(x-) 16,277,998	(x-) 9,558,704	(x-) 6,718,877	(x-) 417
2014	(x-) 6,600,000	(x-) 6,718,877	(x-) 0	(x-) 13,318,877	(x-) 8,905,116	(x-) 4,120,633	(x-) 293,128
2015	(x-) 7,264,000	(x-) 4,120,634	(x-) 0	(x-) 11,384,634	(x-) 11,383,397	(x-) 0	(x-) 1,237

참 고 자 료

- 위치도, 현황사진

위 치 도



현황사진

