

제911차 기술용역 타당성 심사결과

- 안 건 명 : 향동천 제방 긴급복구공사 실시설계용역
- 심 사 일 : 2013. 9. 25
- 사업개요
 - 용역비 : 11,190천원
 - 용역기간 : 착수일로부터 30일
 - 사업규모 : 하천제방 복구 L=150m, 세굴방지시설 1식
- 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	2013. 7. 22 붕괴된 향동천 제방을 복구하여 침수예방 및 시민불편을 해소하기 위한 실시설계 용역으로 용역시행 필요
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	[용역비 조정 : 11,190천원 → 9,691천원 (감 1,499천원, 용역비 대비 -13.4%)] [심사내역] ○ 설계비 효율조정 : 4.85% → 4.36% - 설계난이도 감안 -10% 감적용, 설계요율 산출오류 수정 ○ 용역손해배상공제료 : 부가세 과세항목으로 조정
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역자면·중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	적정