

# 서울새활용플라자 업사이클 인테리어 디자인 용역 추진 계획

2017 . 03 . 24 .

|      |                 |              |              |              |              |             |  |
|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 문서번호 | 공간마케팅팀-250      | 책임           | 팀장           | 본부장          | 단장           | 대표이사        |  |
| 결재일자 | 2017.03.24.     | 03/24<br>박무호 | 03/24<br>강경남 | 03/24<br>윤대영 | 03/24<br>유석윤 | 03/24<br>이근 |  |
| 공개여부 | 공개              | 협 조          |              | 책임           |              |             |  |
| 방침번호 | 대표이사방침 제(1080)호 |              |              | 03/24<br>정은석 |              |             |  |

|               |  |                                |                    |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------|
| 추진근거          | - 서울새활용플라자 총감독 보고사항 (17. 3. 22)<br><방문객으로 하여금 100% 새활용 공간으로 인지 될 수 있는 내부공간 조성필요> |                                |                    |
| 대 내 외<br>협력현황 | 부서(단체)명  | 협약내용                           | 협약결과               |
|               | 서울시 자원순환과  | 방문객 및 사용자 편의를<br>위한 새활용인테리어 실시 | 사업계획서 반영 등<br>협약완료 |
| 사 업 비         | 22,000천원(일금이천이백만원정)  |                                |                    |

서울디자인재단 (공간마케팅팀)

# 사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

| 검 토 항 목              | 검토여부 '✓' 표시   |  |
|----------------------|---|--|
| 시 민 참 여<br>고 려 사 항   | 시 민 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
|                      | 이 해 당 사 자 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
|                      | 전 문 가 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
|                      | 옴 브 즈 만 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
| 법 령 및 기타<br>고 려 사 항  | 법 령 규 정 :   | 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 ✓  |
|                      | 기 타 :   | 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>                            |
|                      |   | 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> |
|                      | 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/> |  |
| 타 자 원 의<br>활 용       | 중 앙 부 처 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
|                      | 민 간 단 체 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
|                      | 기 업 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
| 관 계 기 관<br>및 단 체 협 의 | 관 계 기 관 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |
|                      | 관 련 단 체 :   | 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 ✓   |

# 서울새활용플라자 업사이클 인테리어 디자인 용역 추진 계획

서울새활용플라자를 업사이클 산업의 허브이자 시민에게 매력적인 공간으로 조성하기 위해 인테리어 디자인 용역을 실시하고자 함

## 1. 추진개요

- 추진근거
  - 서울새활용플라자 총감독 보고사항(17. 3. 22)
    - 방문객으로 하여금 100% 새활용 공간으로 인지될 수 있는 내부공간 조성
- 추진방향
  - 100% 새활용 공간 조성
  - 새로운 업사이클 교육·문화공간으로 시민이 찾고 싶은 명소
  - 건축공간의 구조적 특성을 고려한 내부공간 조성
- 추진내용
  - 사업명 : 서울새활용플라자 업사이클 인테리어 디자인
  - 사업기간 : 계약일로부터 3개월(90일)
  - 사업범위 : 서울새활용플라자 내부 공간 등
  - 사업비 : 22,000천원(일금이천이백만원정) 부가세 포함
  - 계약방법 : 수의계약
  - 대상업체 : (주)아웃랩(나훈영 대표)
    - 주소 : 강남구 신사동 516-12
  - 사업내용
    - 서울새활용플라자 공용부분 업사이클링 인테리어 디자인  
(공간브랜딩 및 사용자 편의를 고려한 새활용 인테리어 및 집기 등 계획)
    - 공용시설물 디자인 (안내사인, 우편함, 소화전, 쓰레기통 등)
    - 관련 설계도서 납품 및 실행 이미지 제공

- 관련 실행업체와 현장 협의
  - 실행안 검토 및 세부견적 산출 (선정안 실행여부 현장 확인)
- ※ 2017년 9월 초 서울새활용플라자 개관일 전에 시공(실행)이 가능한 디자인안 제안

## 2. 세부사업계획

- 계획설계
  - 100% 새활용의 이미지를 인식할 수 있는 다양한 조건을 정리하여 계획도서 작성
    - 1) 준공이후 100% 새활용을 위한 공간개선 사항 도출
    - 2) 문제점에 대한 보완 및 개선안 제시
- 실시설계
  - 계획설계를 바탕으로 현장에 반영할 수 있는 실행도서 작성
    - 1) 시공, 설치를 위한 설계도서 및 완성(사례) 이미지 제공
      - 배경설명 및 조사, 국내외 유사 사례 분석
      - 국내외 업사이클 공간조성 트렌드 분석
      - 사용자 및 방문객들의 니즈 고려
    - 2) 실행안에 대한 평면도, 입면도, 천정도 작성(필요부분)
    - 3) 실행안에 대한 사용자 축명의 검토(시뮬레이션) 및 조정
    - 4) 회의록 및 기타 문서 작업 등
- 견적서 작성
  - 실시설계안 검토 및 세부 견적서 작성(서울시 계약심사용)
- 제출설계도서 및 파일 제출
  - 1) 계획, 실시설계, 결과보고서 등 관련 자료 각 5부
  - 2) 공간별, 주제별 협의 등에 관한 보고서 및 회의록 5부
  - 3) 각 과정별 원본파일(CAD, PPT 등) 및 PDF 파일 등을 담은 USB 2개

### 3. 추진일정

- 2017. 3. 24 ~ 27                      계획방침
- 2017. 3. 27 ~ 28                      서울시 계약심사
- 2017. 3. 29 ~ 31                      계약 및 용역착수
- 2017. 6. 29 ~ 31                      준공 및 용역완료

### 4. 소요예산

- 소요예산 : 22,000천원 (일금이천이백만원정)

| 내 용           | 산출내역  |                         | 소요예산              |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------|
| • 계획비         | 책임연구원 | 3,110,229원×3개월×30%참여×2명 | 5,598,412         |
|               | 연구보조원 | 1,594,213원×3개월×30%참여×2명 | 2,869,583         |
| • 설계 및 도서작성   | 책임연구원 | 3,110,229원×3개월×20%참여×1명 | 1,866,137         |
|               | 연구보조원 | 1,594,213원×3개월×20%참여×1명 | 956,528           |
| • 검토 및 견적서 작성 | 책임연구원 | 3,110,229원×3개월×20%참여×1명 | 1,866,137         |
|               | 연구보조원 | 1,594,213원×3개월×20%참여×2명 | 1,913,056         |
| • 현장협의        | 책임연구원 | 3,110,229원×3개월×30%참여×1명 | 2,799,206         |
|               | 연구보조원 | 1,594,213원×3개월×20%참여×1명 | 956,528           |
| • 인쇄비         | -     | A4 80page 칼라출력 20부 기준   | 1,200,000         |
| 소 계 (만단위 절삭)  |       |                         | 20,000,000        |
| • 부가세         | -     | 소계의 10% 적용              | 2,000,000         |
| 합 계           |       |                         | <b>22,000,000</b> |

※ 2017년 학술연구용역 인건비 기준단가 적용

※ 전체 예산범위 내에서 집행하되 항목간 변동은 있을 수 있음

- 예산과목 : 서울새활용플라자 - 사업비 - 기반시설조성(업사이클인테리어 구축)