

보 고 서

문서번호	도로환경처-1975
보존기간	준영구
결재일자	2017.03.14.
공개여부	공개

담당	팀장	도로환경처장	도로관리본부장	
협 조				

제 목 설계변경(정산) 보고

1. 용역 현황

- 가. 용역명 : 2016/2017년 자동차전용도로 제설용역
- 나. 용역기간 : 2016. 11. 14 ~ 2017. 3. 15
- 다. 용역비 : 629,259,900원
- 라. 도급자 : 이현중기(주) 대표 손경식

2. 보고 내용

상기 용역 설계변경(정산,최종)에 대한 시행 보고임.

가. 설계변경 사유

1) 제설대책 비상근무 횟수 변경에 따른 공종별 증감 물량 반영

- 당초: 제설근무 24회(보강15, 강설9) → 변경: 18회(보강10, 강설8)
- 주요공종 물량 증감

공 종	단위	당 초	변 경	증·감
상황반장(주간)	hr	144	16	감) 128
상황반장(야간)	hr	72	16	감) 56
제설작업원(주간)	hr	6,144	2,080	감) 4,064
제설작업원(야간)	hr	3,072	1,632	감) 1,440
제설작업운전원(2.5톤트럭, 야간)	hr	864	1,248	증) 384
제설작업운전원 (15톤덤프, 백호, 주간)	hr	2,304	2,062	감) 242

공 종	단위	당 초	변 경	증.감
제설작업운전원 (15톤덤프, 백호, 야간)	hr	1,152	1,540	증) 388
제설장비(상시대기, 15톤덤프)	일	1,120	1,210	증) 90
제설작업(15톤덤프)	hr	720	588	감) 132
제설작업(굴삭기0.6㎡)	hr	432	130	감) 302
제설제 살포기(19ps)	hr	3,168	379	감) 2,789

나. 용역비 변경내용

○ 총 괄

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감
총 용 역 비		629,259,900	534,398,000	감) 94,861,900
용 역 비	공급가액	572,054,455	485,816,364	감) 86,238,091
	부가가치세	57,205,445	48,581,636	감) 8,623,809
	계	629,259,900	534,398,000	감) 94,861,900

3. 조치의견

상기와 같이 설계변경(정산)하여 총무처에 변경계약 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 설계변경(정산) 내역서 1부. 끝.