



서울신용보증재단

수신자 (주)씨에이에스 대표이사
(경유)

제목 차세대정보시스템 구축 감리 사업 계약기간 변경요청

1. 우리 재단 "차세대정보시스템 구축"사업과 관련하여 감리 사업자로서 귀사의 관심과 애정에 감사드립니다.

2. 대상 사업인 "차세대정보시스템 구축"의 일정이 지연됨에 따라 아래와 같이 계약기간 연장을 요청하오니, 협조하여 주시기 바랍니다.

가) 대상사업 변경 내용

구분	변경 前	변경 後	비고
사업명	차세대정보시스템 구축	차세대정보시스템 구축	
사업자	KCC정보통신컨소기엄	KCC정보통신컨소기엄	KCC정보통신(주) (주)네오워드넷
사업기간	'16.01.18.~'17.01.17.	'16.01.18.~'17.07.10.	시스템 오픈일 '17.07.10.

나) 계약 및 요청내용

구분	변경 前	변경 後	비고
사업명	차세대정보시스템 구축 감리	차세대정보시스템 구축 감리	
계약금액	144,080천원 (vat 포함)	144,080천원 (vat 포함)	금액 변동 없음
사업기간	'15.12.23.~'17.02.28.	'15.12.23.~'17.08.31.	

※ 세부감리일정은 대상 사업 일정에 따라 조정 가능

다) 기타사항

- 금번 계약기간 변경은 대상사업 지연에 따른 것으로 지체상금 면제하고, 잔금은 최종 감리종료 후 지급하기로 합의하기로 함.
- 원활한 사업추진과 사업완수를 위해 적극적인 협조를 부탁드립니다,
- 동의하시는 경우 [붙임]의 "계약기간 연장 합의서" 2부에 날인하여 보내주시기 바라며,
- 아울러, 계약기간 외의 사항은 기존계약과 동일함.

붙임 : 계약기간 연장 합의서 1부. 끝.

서울신용보증재단이사장



★팀장

김종희

부장

최승일

이사

06/07
문진수

협조자

재무팀장

강정근

시행 전산지원부-244 (2017.06.07.) 접수 ()
우 04130 서울시 마포구 마포대로 163, 15층(공덕동, 서울신보) / <http://www.seoulshinbo.co.kr>
전화 070-4327-8661 /전송 02-3278-8133 / jongheui@seoulshinbo.co.kr / 공개