

공사기한연기원

1. 공 사 명 : 내국 보금자리 주택지구 조성공사
2. 도 급 금 액 : 당초 : 일금 삼백칠십이억삼천팔백팔십만원정(W37,238,800,000-)
변경 : 일금 삼백칠십이억삼천팔백팔십만원정(W37,238,800,000-)
3. 계약년월일 : 2011년11월25일
4. 착공년월일 : 2011년11월30일
5. 준공예정일 : 2017년07월31일
6. 연기요청일 : 2017년12월20일
7. 연 기 사 유 : 지구계획의 변경 및 여의천 본마을앞 인도교신설, 신원천 신원1교 언더패스와
관련하여 일부 추가공사의 발생 및 기 도급계약 공사의 변경.
공사기간 연장에 따른 간접비는 공사비 증액에 따른 간접비 증액으로 인정하며
추가 청구 하지 않음.

상기와 같이 준공기한 연기원을 제출합니다.

2017년 07월 일

주 소 : 서울시 강남구 강남대로146길35, 3층
상 호 : 큰빛종합건설 주식회사
성 명 : 대표이사 김 현 철 (인)

주 소 : 서울시 서초구 사평대로84 (반포동)
상 호 : 이수건설 주식회사
성 명 : 대표이사 황 업 (인)

서울주택도시공사 사장 귀하