

[전산정보팀] 2017년 7월 사업추진현황 보고

2016 . . .

문서번호	전산정보팀-1063	선임	전산정보팀장	운영본부장	DDP경영단장	대표이사	
결재일자	2017.08.11.	08/09	08/10	08/10	08/10	08/11	
공개여부	부분공개(7)	박혜선	노태화	강문석	유석윤	이근	
방침번호	대표이사방침 제(323)호	협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.) - 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,690,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

[전산정보팀] 2017년 7월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 7월 실적 및 8월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	779,850	12,982,220
전산정보팀	1,690,000	0	1,690,000
총 예산	15,769,360	779,850	16,549,210

2. 2017년 7월 사업실적

■ 정보화사업

□ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 (※ 사업 진행율: 100%)

- ERP 및 전자결재 데이터 마이그레이션 작업
 - . 우리은행 카드 및 전표 데이터 마이그레이션 완료 : 08.03
 - . ERP 데이터 마이그레이션 완료 : 08.03
 - . 그룹웨어 데이터 마이그레이션 완료 : 08.04
- ERP 및 전자결재 교육 및 사용법 안내
 - . 서무대상 교육 시행 : 07.21(금) 14:00~16:00 ※ 재단 직원 약 90명 참여
 - . 사용법 배포 및 안내 : 기본 사용법 07.13 배포 / 심화 사용법 08.03 배포
- 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)
 - . Gmail 송수신 오류 대응 (DNS 서버 정보 변경), 처리 완료

□ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 중점관리사항
 - ① Gmail 송수신 오류 건 : DNS 서버 정보 변경하여 처리 완료
 - ② 방화벽 백업 장비 확보 : DDP전산실 내
 - ③ 웹메일 사용자 라이선스 확보 : 총 12개

- 「17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」
 - . 사업기간 : 17.9.1. ~ 18.12.31., **사업비 : 971,828천원**
 - . 일상감사 조치결과 작성 및 감사팀 회신(7.6.)
 - . 입찰참가등록 및 제안서 접수(7.24), 평가위원 추천 선정결과 보고(7.26.)
 - . 제안서 평가 계획 수립(7.4.)
 - . 제안서 정량적 지표 평가실시(7.26.) / 정량적 지표 평가결과 보고(7.26.)
 - . 제안서 평가위원회 개최(일시 : 17.7.27. 14:00 ~ 17:00) 및 결과보고(7.28.)
- 7월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시
- 「**S/W 운영 및 IT자산 관리 체계 구축**」
 - S/W 라이선스 운영 (캐드라이선스 발급, 어도비 클라우드 계정 발급 등)

■ 대표 홈페이지 운영

□ 재단 홈페이지 운영 주요사항

- 인사개편에 따른 '조직도' 연락처 변경
- 7월 재단 주요 이슈 노출(서울도시건축비엔날레 전시 도슨트 모집 안내 등)
- 국문 게시판 운영 : 공지사항, 입찰공고 요청사항 총 52건 게시
- 영문 게시판 운영 : DDP 전시 Louis Vuitton 외 12건 게시

□ DDP 홈페이지 운영 주요사항

- 콘텐츠 업데이트
 - . 전시/행사 (2017 ASYAAF 외 8건) 집중 게시
 - . 7월 전시/행사 2017 서울국제창의예술교육 심포지엄 외 4건 업데이트
- [소감쓰고 상품받자!] 이벤트
 - . #1. 루이 비통, '비행하라, 항해하라, 여행하라' 댓글 참여 : 80건
 - . #2. 픽사 애니메이션 30주년 특별전 **댓글 참여 : 502건**
- 온라인 광고 집행
 - . 이벤트 연계 온라인 광고 집행(1차, 2차) 완료
 - . 포털 사이트 키워드 광고 집행 : 7.19~11.30 (광고비 소진시까지)
- **온라인 소식지 운영(뉴스레터 발행)** : 2017년 총 14회 발행
 - DDP 소식 : 8월호 (7.28)
 - DDP 이슈&칼럼 : 청년 사장님들의 맛있는 푸드트럭 (7.13)

※ 대표 홈페이지 7월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	33,155건/ 148,994건	17명 / 7,692 명	76건/ 584건('17)	0건/ 8건	14건/ 89건
DDP 홈페이지	161,371건/ 784,170건	1,356명/ 7,586명	38건/ 1,330	17건/ 113	8건/ 204

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년 대비 61%, DDP 홈페이지 연간 목표 대비 54% 달성

3. 2017년 8월 사업계획

■ 정보화사업

□ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 - 안정화 작업

- ERP 및 전자결재 사용자 오류 및 요청 대응 08.07~
 . 일간 약 70건 요청 예상 : 근태 관련 40건, 양식 관련 20건,
 연동 관련 10건 오류 처리 예정

□ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 16년 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 종료 및 결과 보고 상신 예정
- 17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 협상 및 계약
 (협상기간 : 17. 8. 1. ~ 17. 8. 10. 예정, 계약 : 협상이 성립된 후 10일 이내)

□ DDP 대관시스템 구축 과업 분석 및 목록화(계속)

■ 대표 홈페이지 운영

□ 2017 상반기 홈페이지 사업 종료

- 준공검사 및 회계처리 진행

□ 2017 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역

- 계약 체결 및 사업 착수
- 주요과업 : 게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증 등

□ 재단 홈페이지 운영

- 2017년 3분기 재단 직원 업무 분장 '조직도' 업데이트

- 8월 재단 주요 이슈 노출(서울새활용플라자 개관, 서울도시건축비엔날레 등)
- **DDP 홈페이지 온라인 마케팅 진행**
 - DDP 홈페이지 이벤트 3차(8.11~8.31) 진행
 - 이벤트 광고(총 8회), 키워드 검색 광고(네이버, 다음, 구글): ~11.30
- **온라인 소식지(뉴스레터) 발행**
 - DDP소식 9월호(8.31.), 이슈&칼럼(8.8, 8.18)
 - 초대장 EDM : 디자인장터 그랜드 오픈 초대장(8.4), 서울새활용플라자 개관식 초대장(8.9, 8.22 예정), 서울도시건축비엔날레 초대장 (8.28 예정)

붙임 1. 2017년 7월 개별 사업추진현황 보고 1부.

2. 관련 방침(2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차)) 1부.
3. 2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 계획 1부.
4. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 관련 방침 각 1부.
 - (1) 17-18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 제안서 평가 계획
 - (2) 17-18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업입찰참가등록 및 제안서 접수결과 보고
 - (3) 17-18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 제안서 평가위원 (추첨)선정결과 보고
 - (4) 17-18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 제안서 정량적 지표 평가결과 보고
 - (5) 17-18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 제안서 평가위원회 결과 보고
5. 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템고도화 연계 구축 사업」 관련 방침 각 1부.
 - (1) 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템고도화 연계 구축 사업」 계약 변경(안)
 - (2) ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 사업 서비스 오픈 및 교육 계획 보고(일정변경). 끝.

<참고자료>

□ 전산정보팀 주요사업(요약)

구분	사업명	세부사업	사업내용	목표	2017 예산(천원)
1	정보화 사업	ERP 및 G/W 고도화연계 구축	- 예산/회계/인사/전자결재 기능 고도화 - 원인행위/회계결의/인사 연동 - 예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈	- (‘16년 이월예산)
		재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	- 시스템 유지보수 사업 - 재단 전산센터 DDP 통합 이전 - 업무시스템 운영 - 정보 인프라 통합 및 관리 체계 일원화	DDP IT허브 구축 (‘17년 9월 통합 완료)	1,170,000 (전월대비 60,000천원 감소)
		IT 자산활용 관리 체계 구축	- IT자산 실사 및 라이선스 현행화 - SW라이선스 구매, 관리 - IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화	100,000
		DDP 대관 시스템 구축	- DDP 대관 시스템 분석, 설계, 구현 - 대관업무 자동화 - DDP홈페이지 연계 구축	(※ 이월예산 2017.5확정)	300,000
2	대표 홈페이지 운영	재단 대표 홈페이지 운영	- 디지털 아카이브 - 이슈 노출 확대 - 영문 콘텐츠 강화 - 이용자 참여 서비스 확대 - 새활용플라자 연계 등	아카이브 구축	120,000
		DDP 홈페이지 운영		방문자수 10% 증가	
		온라인 소식지 운영		24회 발송	
계					1,690,000

※ 예산 변동사항

- (2017.5월) 대관시스템 구축사업 예산 확정 300,000억.
- (2017.4월) 시설관리팀과의 예산 협의에 따라 전월대비 정보인프라 운영 유지관리 예산 60,000천원 변동 (DDP정보화사업, 통신설비유지보수, 지급수수료 140,000천원에서 80,000천원으로 변동)