



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 표토제거 실정보고 검토결과 및 시행계획

1. 2017-강서(현)12호 『표토제거에 따른 폐기물 처리 제출건』과 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 시행 중에 있는 『강서시장 유통시설 증축 및 방음벽 공사』의 실정보고 사항을 검토하고 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 개 요

- 건 명 : 표토제거에 따른 신규 폐기물 발생 및 처리요청
- 발생원인 : 현장 내 표토부분 풀뿌리, 덩굴, 쓰레기 등 신규 폐기물 발생
- 요청사항 : 건설폐기물 추가 발생 처리 요청(추정량 : 혼합폐기물 12m³)

나. 검토내용

- 신규 폐기물 발생 폐기물은 표토 및 표토하부의 풀뿌리, 덩굴, 쓰레기 등이 혼합된 상태로 현장 내 분리 후 적치됨.
- 상기 사항은 공사 설계도서 및 계약서에 미기재된 사항임.
- 폐기물 적치가 장기화될 경우 민원발생 및 공사진행에 지장이 예상됨.
- 신규 폐기물은 다량의 가연성재료 및 쓰레기가 섞여있어 별도 계약 중인 「건설폐기물 처리용역」 계약내용과 상이하여 계약변경이 불가피함.
(※ 계약내용: 혼합폐기물(가연성 5%미만)-39,110원/ton)

다. 검토결과 및 조치계획

- 당 현장 계약금액 변경 없음.
- 「건설폐기물 처리용역」 계약변경에 의한 신규 건설폐기물 처리 시행
 - 계약변경 추정액 : 증) 2,417천원(부가세 포함)
 - ※ 금액산출 : 12m³ * 2.0ton/m³ *(12,945원+78,621원)*1.1
 - ※ 폐기물 성상 추가(혼합폐기물 - 매립류 가연성 50%)에 따른 운반비 (계약단가 12,945원/ton), 처리비(신규단가 78,621원/ton) 적용
 - ※ 처리량은 실제 계근량을 적용하며 계약변경은 사후 시행

첨 부 : 1. 실정보고서 및 감리검토 의견서 1부.
2. 신규 폐기물 운반, 처리 견적서 2부. 끝.

과장

정지형

팀장

안재철

강서지사장

전결 03/29

노계호

협조자

시행 시설관리팀-872 (2017.03.29)

접수

()

우 157-740 서울특별시 강서구 발산길 40

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-2640-6034 전송 02-2640-6046 / 2000014@garak.co.kr

/ 공개