

문서번호	시설관리팀-1517
보존기간	년
결재일자	2017.06.08
공개여부	공개

★담당자	팀장	강서지사장
		06/08
송기모	안재철	노계호
협 조	팀장 팀장	김진중 김이종
감 사		

**강서 친환경(1센터) 검품장 리모델링
전기공사시행 계획보고**

2017. 6.



서울특별시농수산물식품공사
시설관리팀

'강서 친환경(1센터) 검품장 리모델링' 전기공사시행 계획보고

서울시 서남권역 공공급식센터 운영을 위하여 추진 중인 '강서 친환경(1센터) 검품장 리모델링' 관련 전기공사시행 계획에 대해 보고 드립니다.


I 사업 개요

- 사업명 : 강서 친환경(1센터) 검품장 리모델링 전기공사
- 위치 : 서울시 강서구 발산로 40(외발산동 427) 친환경 유통센터(1센터)
- 사업규모 : 강서 친환경(1센터) 지상1층 1,734.62[m^2] 리모델링
- 주요공사 : 전력간선 신설 및 조명 설비 교체 등
- 공사기간 : 2017. 6. ~ 8.(2개월)
- 사업비 : 400백만원(건축 80, 전기 160, 기계 80, 부대공사비 80)

II 건물전경 및 위치



친환경 유통센터(1센터) 건물전경



친환경 유통센터(1센터) 1층

III 추진경위

- 강서1센터 검품장 시설 개보수 계획(안)(급식안전탐-488, '17. 3. 29)
- 강서 제1친환경유통센터 시설 개보수 전기설계용역 시행계획(시설관리탐973, '17. 4. 7)
- 강서 제1친환경유통센터 시설 개보수 전기설계용역 시행(시설관리탐1128, '17. 4. 24)
- 강서 제1친환경유통센터 시설 개보수 전기설계용역 준공('17. 5. 26)

IV 공사금액

- 공사비현황 (단위 : 천원)

구분	공사비			비고
	계	도급비	관급비	
전기	148,569	128,502	20,067	

- 예산현황

- 공공급식사업 서울시 교부금

(단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
서울시교부금	400,000	400,000	18,020	148,569	233,411

V 사업 시행 계획

< 도급공사 발주방법 >

- 입찰방법 : 제한(지역)경쟁입찰 - 긴급
- 입찰 참가자격 및 제한 규정

구 분		입찰 참가 자격	비고
지역	자 격	<ul style="list-style-type: none"> - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격요건 구비 - 전기공사업법 제4조 및 같은 법 시행령 제6조에 의한 전기공사업을 등록한 업체로서 입찰공고일 전일부터 전기공사업 유지 - 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날)까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체 	
	제한규정	<ul style="list-style-type: none"> - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조(제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등) - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제24조(지역제한입찰의 대상) 1항 다목 <ul style="list-style-type: none"> · 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재보호법」에 따른 문화재 수리공사, 「에너지이용 합리화법」에 따른 특정열사용기자재 설치공사, 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사는 5억원 	

- 긴급입찰
 - 지방계약법 시행령 제15조 및 동법 시행령 제35조 제4항
- 낙찰자 결정
 - 결정방법 : 시설공사 적격심사
 - ▶ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준(행자부 예규)에 의함
- 현장설명 : 미 실시
 - 지방계약법 시행령 제15조 제3항의 단서 규정에 의해 생략
- 담보책임 존속기간
 - 지방계약법 시행규칙 제68조 [별표1]에 의함

< 관급자재 구매방법 >

○ 구매 방법 : 자체 발주

○ 관련 규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

- 중증장애인생산품 우선구매 특별법 제9조 1항

○ 구매 방법 검토

(단위 : 천원)

분 야	품 명	소요 예산	계약 방법	구매 검토 의견
전 기	저압 배·분전반	20,067	수의 계약	중증장애인생산품 구매

VI 추진 일정

일정	주요내용	비고
'17. 6. 2주차	기본방침수립	
	↓	
'17. 6. 4주차	도급공사 및 관급자재구매 시행 및 계약의뢰	도급공사 긴급입찰
	↓	
'17. 7. 1주차	도급공사 업체 계약 체결 및 시공	공사기간 28일 예정
	↓	
'17. 7. 4주차	공사 준공 및 시운전	

VII 행정 사항

○ 공사 및 관급자재 구매 계약 협조 : 재무팀

○ 서울시 교부금 예산처리(지출, 정산 등)협조 : 급식안전팀. 끝.