

[준 공 내 역 서]

감투정유

권상하(주) 대표이사
인

0 공 사 명 : 청과반입도로 오수관로 긴급교체공사

0 준 목 액 : 일금사천오십만원정

0 준 목 정 산 액 : 일금삼천구백오십일만원정

0 준 목 감 액 : (감)일금구십구만원정

(₩ 40,500,000)

(₩ 39,510,000)

(₩ -990,000)

수 급 인

주 소 : 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 828,
202호(시흥동,세종빌딩)

상 호 : 반 도 이 앤 씨 주 식 회 사

대표자 : 박 재 속



공사원가계산서 (준공정산)

구분	분	준공금액	준공정산금액	증감	구성비	비고
재료비	직접재료비	10,503,877	10,503,877			
	간접재료비	-				
	작업설·부산물(△)	-				
노무비	(1) [소계]	10,503,877	10,503,877			
	직접노무비	14,464,457	14,464,457			
	간접노무비	1,677,876	1,677,876		직접노무비의 * 11.6%	
경비	(2) [소계]	16,142,333	16,142,333			
	기계경비	1,652,183	1,652,183			
	산재보험료	629,551	629,551		[직노+간노] * 2.9%	
	안전관리비	731,572	-	731,572	a. [직재+직노+관재/1.1] * 2.9% b. [직재+직노] * 1.2 2.9%	a, b 중 적은값 적용
	고용보험료	140,438	140,438		노무비 * 0.87%	
	건강보험료				직접노무비의 * 1.7%	
	노인장기요양보험료				건강보험료의 * 6.55%	
	연금보험료				직접노무비의 * 2.49%	
	퇴직공제부금비				직접노무비의 * 2.3%	
	환경보전비				[재+직노+산출경비] * 0.5%	
기타경비	건설하도급대금지급보증서발급수수료				[재+직노+산출경비] * 0.081%	
	건설기계대여금지급보증서발급수수료				[재+직노+산출경비] * 0.49%	
	(3) [소계]	1,598,773	1,598,772		[재료비+노무비] * 6.0%	
일반관리비	(4) [소계]	4,752,517	4,020,945	731,572		
	운	31,398,726	30,667,154	731,572		(1)+(2)+(3)
폐기물처리비		1,883,924	1,840,029	43,895	계 * 6.0%	
	액	3,377,132	3,252,599	124,533	[노무비+경비+일반관리비] * 15%	
부가가치세		158,400	158,400	-		
	세	36,818,182	35,918,182	900,000		
[도급공사비]		3,681,818	3,591,818	90,000	공급가액 * 10%	
	비	40,500,000	39,510,000	990,000		
관급자재비						
[소계]		-				
[총공공사비]		40,500,000	39,510,000			

