



서울특별시농수산물공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 관련 용역 및 관급자재 기간변경 시행

1. 관련문서

- 업무지원팀-2231호('17.12.06.) 「(주)누비종합건설 계약해지 알림(강서시장 유통 시설 증축 및 방음벽 건립공사)」
- KB-201712-09호('17.12.13.) 「공사기간 연장 요청 건」

2. 상기 문서와 관련하여 「유통시설 증축 및 방음벽 건립공사」의 계약해지통보가 시행됨에 따라 본 사업과 관련한 폐기물 처리용역(1건) 및 관급자재 조달계약(2건)에 대하여 당초 계약기간 내 용역완수 및 납품완료가 불가능하여 아래와 같이 계약기간을 변경하고자 합니다.

가. 건 명 : 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 관련 용역 및 관급자재 기간변경
나. 계약현황

계약명	계약자	계약금액	계약기간
건설폐기물 처리용역	(주)강북공영(대표 안동인)	26,674,000원	'17.02.13~'17.12.20
아스콘 조달구매	경기서부인천아스콘사업협동조합	36,250,080원	'17.11.13.~'18.01.12.
레미콘 조달구매	서울경인레미콘공업협동조합	11,074,890원	'17.11.13.~'18.01.12.

다. 변경사유

: 유통시설 증축 및 방음벽 건립공사 지연에 따른 후속 공정 시행불가 및 관급자재 투입시기 미도래

라. 변경내용

- 1) 계약금액 변경 : 없음
- 2) 계약기간 변경

계약명	계약기간(당초)	계약기간(변경)	비고
건설폐기물 처리용역	'17.02.13.~'17.12.20.	'17.02.13.~'18.06.30.	
아스콘 조달구매	'17.11.13.~'18.01.12.	'17.11.13.~'18.06.30.	
레미콘 조달구매	'17.11.13.~'18.01.12.	'17.11.13.~'18.06.30.	

붙 임 : 관련문서 2부. 끝.

★담당자

정지형 팀장

안재철 강서지사장

12/14
노계호

협조자

시행 시설관리팀-3389 (2017.12.14)

접수

()

우 157-740 서울특별시 강서구 발산길 40

/ <http://www.garak.co.kr>

전화 02-2640-6034 전송 02-2640-6046 / 2000014@garak.co.kr

/ 공개