

# 보 고 서

문서번호	주차시설운영처-16097
보존기간	준영구
결재일자	2017.12.12.
공개여부	공개

담당	팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장	
협 조	부장			

제 목 설계변경 보고(공영주차장 내진성능평가 및 정밀점검 용역)

## I 용역 개요

- 용역명 : 공영주차장 내진성능평가 및 정밀점검 용역
- 용역기간 : 2017.6.7.~12.31.
- 용역비 : 금423,868,000원
- 용역사 : (재)한국건설품질연구원 대표 김인식

## II 보고 내용

### 상기 용역진행 중 설계변경사항(과업내용 및 물량변동) 검토보고

- 내진보강공사 실시설계비
  - 내진성능평가 결과 용역대상 주차장(13개소) 모두 내진성능을 확보함에 따라 기존의 내진보강공사 실시설계비 제외
  - ※ 관련근거
    - : 『공영주차장 내진성능평가 및 정밀점검 용역』 중간보고회 및 전문가 자문회의 결과보고(주차시설운영처-15461호, '17.11.30)
    - 용역사 최종검토 내진성능확보 결론
- 전문가 자문회의 자문비
  - 당초 : 4인씩 4회(총 16인) → 변경 : 2인씩 1회(총 2인)

물량 변동에 의한 변경

연 번	공 종	당 초	변 경	비 고
1	내진보강공사 실시설계비	114,581,250 원	(감) 0 원	
2	전문가 자문비	2,400,000 원	(감) 300,000 원	

용역비 증·감

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 용 역 비	423,868,000	295,021,325	(감) 128,846,675
공 급 가 액	383,152,728	267,928,478	(감) 115,224,250
부가가치세	38,315,272	26,792,847	(감) 11,522,425
자 문 비	2,400,000	300,000	(감) 300,000

### Ⅲ 조 치 계 획

변경물량 반영하여 설계변경 및 수정계약 의뢰(총무처)

붙 임 : 변경계약내역서 1부. 끝.