

문서번호	청계천관리처-6702
보존기간	준영구
결재일자	2017.09.27.
공개여부	공개

★선임	팀장	청계천관리처장	문화체육본부장	
협 조				

설계변경 보고

(2017년 청계천 녹지·환경 유지관리공사)

2017. 9

설계변경 보고

□ 공사개요

- 공 사 명 : 2017년 청계천 녹지·환경 유지관리공사
- 공사기간 : 2017. 3. 07 ~ 11. 30
- 도 급 액 : 87,085,100원
- 도 급 자 : 서진조경(주) 대표 강경호

□ 변경사유

- 보행시민의 민원 및 겨울철 화재예방을 위해 청계천 하류부 구간 추가 예초작업 필요 (추가 면적 : 34,800m²)
- 예초 작업 시 안전사고 예방을 위해 보행안전도우미 배치 필요
- 기존 내역에 포함된 이팝나무(R10) 이식 1주, 현장 여건상 불필요

□ 주요공종 수량 변경

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증 · 감
예초(1차) 고산자교~중랑천합류부	기계(평지)	m ²	34,209	69,009	증) 34,800
이팝나무 이식	R10	주	1	-	감) 1
안전보행도우미	보통인부	인	-	30	증) 30

□ 공사비 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비	87,085,100	99,107,100	증)12,022,000
도급비	공급가액	79,168,273	증)10,929,091
	부가가치세	7,916,827	증) 1,092,909
	계	87,085,100	증)12,022,000

□ 행정사항

- 상기와 같이 설계변경을 시행하고, 총무처에 변경계약 의뢰

붙 임 : 변경 내역서 1부. 끝.