

홈페이지 상세일정 계획

구 분	향후 일정										비고
	이전 공지	단위테스트 (사업단)	1차통합 테스트 (재단 사업 담당자)	2차통합 테스트 (캠퍼스·센 터담당자, 관리자)	콘텐츠 등 등록 1차	내부 오픈	콘텐츠 등 등록 2차	시스템 교육	기존 대시 민 시스템 종료	도메인 연결 (대시민 오픈)	
	시스템 이전 관 련 대민 홍보			홈페이지 담 당자가 통합 테스트 진행 *게시글 등록, 메뉴 별 페이 지 확인	게시글 및 고정게시글 등록	50플러스 기관내부 오픈(도메 인 연결 안됨)	강좌, 상담, 대관 정보와 연결된 콘텐 츠 등록 및 연계	시스템 시연 및 질의응답	기존 홈페이 지 사용 종료 / 신규 홈페 이지 도메인 으로 연결		
홈페이지	11.01	10.30~11.03	11.6~11.14	11.15~11.20	11.20~11.30	12.04	12.04~12.15	12.04	2018. 1. 02	2018. 1. 02	

*정보화 사업종료 : 2017. 12. 8

- >> 시스템 교육 진행
- >> 홈페이지 대시민 오픈 일정 연기에 따른 안정화 지원

정보시스템 상세일정 계획

구 분	향후 일정								비고
	단위테스트 (사업단)	1차통합 테스트 (재단 사업 담당자)	2차통합테스트 (캠퍼스·센터 담당자, 관리자)	내부 오픈	콘텐츠 등록	시스템 교육	기존 대시민 시스템 종료	도메인 연결 (대시민 오픈)	
			기관 별 담당자가 통합테스트 진행 *통합테스트 기간 입력된 콘텐츠는 내부오픈 시 삭제	50플러스 기관내부 오픈 (도메인 연결 안됨)	기관 별 담당 자 실제 콘텐 츠(강좌, 상담 사, 범례, 공간 등) 등록	시스템 시연 및 질의응답	시스템 신규 신청 건 종 료		
수강, 상담, 대관, 커뮤 니티 구축	10.30~11.03	11.6~11.14	11.15~11.24	12.04	12.04~12.15	12.15	12.15 (가안)	2018. 1. 2	12.15~2018.1.2 기간 중 시민 시 스템 이용(참가 신청 등) 종료
일자리관리시스템 구축	10.30~11.03	10.30~11.03	11.06~11.17		11.06~11.17	12.04	-		
통합통계관리시스템 구축	11.03~11.08	11.03~11.08	11.09~11.17		-	12.04	-	-	
채용관리시스템 구축	10.30~11.03	-	11.01~11.17		11.20~11.24	12.04	-	2018. 1. 2	
통합정보시스템 구축	10.30~11.03	11.6~11.14	11.15~11.24		12.04~12.15	12.15	-	-	

*신규 시스템사용 시 신청정보(상태)가 연계되지 않기 때문에 1월2일 이후 운영이 필요한 신청 건 등은 사전 종료 필요