

안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



서울교통공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 「2017년 8호선 송파 외 4역 냉방설비 교체(개량) 기계공사」 설계변
경여건 보고

1. 재무처-3098(2017.03.27.) 「계약체결알림」과 관련입니다.
2. 「2017년 8호선 송파 외 4역 냉방설비 교체(개량) 기계공사」 시행 중 설계
변경 사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 계약건명: 2017년 8호선 송파 외 4역 냉방설비 교체(개량) 기계공사
나. 계약기간: '17.03.30. ~ '17.07.07.

다. 계약상대자: 충남건설(주) / 대표자 하범용

라. 계약금액: 금500,882,430원

마. 변경계약금액: 금500,471,733원(감액: 410,697원)

바. 변경사유

- 1) 실외기의 응축기와 압축기 분리 설치
- 2) 응축기와 압축기 분리로 냉매배관 계통 변경
- 3) 응축기와 압축기 분리로 제어 배관, 배선 계통 변경
- 4) 냉수배관 철거 물량 변경

사. 행정사항: 변경계약 의뢰

- 붙임: 1. 변경계약내역서 1부.
2. 변경계약도면 1부.
3. 동의서 1부.
4. 설계변경여건보고서 1부. 끝.

대리 이경로

차장 김종태

처장 07/03
박기환

협조자

시행 기계처-583 (2017.07.03.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 2403 전송 4377 / 2070122@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격