

## 사방시설 유지관리 계획(월별)

월별	추진내용		비고
	산지방재과	자치구 등	
1월	사방시설 유지관리계획 수립	사방시설 유지관리계획 수립	
	사방시설 보수정비사업 계획 수립	사방시설 보수정비사업 추진 계획	제출
	보수정비공사 설계비 재배정	보수정비공사 설계비 재배정 요청	
2월~3월	국가안전대진단 병행 해빙기 대비 사방시설 안전점검 추진	국가안전대진단 병행 해빙기 대비 사방시설 안전점검 추진	제출
		보수정비공사 실시설계 추진	
	설계심의 계획 수립	설계심의 이행	제출
4월~6월	우기대비 사방시설 안전점검 계획	우기대비 사방시설 안전점검 계획	제출
	보수정비공사비 재배정	보수정비공사비 재배정 요청 공사시행	
	보수정비공사 현장 점검	보수정비공사 현장 합동점검	
	사방시설 점검용역 추진		
	상반기 사방시설 하자점검	상반기 사방시설 하자점검	
	산사태 현장예방단 구성 운영	산사태 현장예방단 구성 운영	제출
7월		보수정비공사 준공, 정산보고	제출
8~10월	내년도 보수정비사업 조사계획	내년도 보수정비사업 대상지 조사	제출
11~12월	사방시설 보수정비사업 추진결과 보고		
	하반기 사방시설 하자점검	하반기 사방시설 하자점검	
	내년도 보수정비사업 대상 선정		