



(주)동해종합기술공사

우 133-832 서울시 성동구 광나루로 6길 35 우림e-biz 610호

TEL:02)575-1199, FAX:02)469-1945

E-mail:uir2002@chol.com Homepage: uir2002.co.kr

문서번호	도로부-18-00064	선결		지시	
시행일자	2018.01.23	접수	일자		결재 · 공람
수신	서울시장		시간		
참조	도로계획과 과장		번호		
		처리과			
		담당자			
제목	「방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역」 설계변경				

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 당사간에 계약체결하여 시행중인 「방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역」 과 관련하여, 다음과 같이 설계변경을 요청합니다.

--- 다 음 ---

1.과업기간 변경

계약금액	당 초	금일억육천육백구십일만오천원정 (₩166,915,000)
	변경후	금일억육천육백구십일만오천원정 (₩166,915,000)
		변경없음
용역기간	당 초	2017.03.20 ~ 2018.01.30
	변경후	2017.03.20 ~ 2018.06.30

2.설계변경 사유

분석범위 확대에 따른 교통조사 및 교통분석으로 인한 과업기간 연장필요.

붙 임 : 1. 합의각서

1부 끝.

주식회사 동해종합기술공사 대표이사



합 의 각 서

1. 계약건명 : 방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역
2. 계약업체 : (주)동해종합기술공사
3. 계약금액 : 금 일억육천육백구십일만오천원정 (₩166,915,000)
4. 계약년월일 : 2017.03.14
5. 계약기간 : 2017.03.20 ~ 2018.01.30
6. 변경사항 : 용역기간 (준공기한) 연기

계약금액	당 초	금일억육천육백구십일만오천원정 (₩166,915,000)
	변경후	금일억육천육백구십일만오천원정 (₩166,915,000)
		변경없음
용역기간	당 초	2017.03.20 ~ 2018.01.30
	변경후	2017.03.20 ~ 2018.06.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 진행 및 준공할 것을 확약합니다.

2018. 01. 23

주관과 경유	
소 속	도로계획과
직 급	시설6급
성 명	강전남 (인)

계 약 자

상 호 : (주)동해종합기술공사

주 소 : 서울시 성동구 광나루로6길
우림이비즈센터 610호(성수동2가)

대 표 자 : 정 점 래 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하