

돈화문로 전통문화시설 건립

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2010.01 ~ 2019.10		
사업내용	○ 서울돈화문국악당('16.3. 준공) 및 민요박물관 건립		
사업위치	서울특별시 종로구 율곡로 102외 8필지		
총사업비	총 45,686,000천원	(국비)8,952,000천원	(시비)36,734,000천원
	기타 (예산 외) [구비]		[기타]
사업비 (당해년도)	3,738,000천원	(국비)	(시비)3,738,000천원
	기타 (예산 외) [구비]		[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	박물관과	임원빈 2133-4181	윤정희 2133-4195	이경아, 정영래, 조누리 리 2133-4206, 4198, 4199

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) 654
계	(x-) 495,500	(x-) 3,738,000	(x-) 3,242,500	(x-) 654
기간제근로자등보수	(x-) 26,000	(x-) 0	(x-) △26,000	(x-) △100
사무관리비	(x-) 418,500	(x-) 278,000	(x-) △140,500	(x-) △33
시설비	(x-) 0	(x-) 3,000,000	(x-) 3,000,000	(x-) 0
감리비	(x-) 0	(x-) 409,000	(x-) 409,000	(x-) 0
자산및물품취득비	(x-) 51,000	(x-) 51,000	(x-) 0	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역	
사무관리비	○ 음원구입비 등 278,000,000원	= 278,000천원
시설비	○ 공사비 3,000,000,000원	= 3,000,000천원
감리비	○ 감리비 409,000,000원	= 409,000천원
자산및물품취득비	○ 전시자료구입(악기 및 도구 등) 51,000,000원	= 51,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x8,952) 45,686	(x8,952) 38,448	(x-) 495	(x-) 3,738	(x-) 3,005	
돈화문로 전통문화시설 건립	(x8,952) 45,686	(x8,952) 38,448	(x-) 495	(x-) 3,738	(x-) 3,005	

3 사업 설명

□ 사업목적

- 창덕궁 등 지역여건을 반영하여 서울돈화문국악당 및 (가칭)돈화문민요박물관을 건립, 돈화문로 전통문화 진흥을 위한 거점 조성

□ 사업근거

- 법령상 근거
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획
 - 돈화문로 전통문화시설 건립계획
 - 돈화문로 전통문화시설 건립계획 변경
 - 돈화문 민요박물관(가칭) 건립 추진계획
 - 민요박물관 건립 관련 설계 변경 계획

□ 사업내용

- 위 치 : 서울특별시 종로구 율곡로 102외 8필지
- 규 모 : 연면적 3,158㎡ (부지면적 1,813㎡)
- 사업기간 : 2009. 5~2019.10월
- 사업내용 : 서울돈화문국악당 및 (가칭)돈화문민요박물관 건립
- 총사업비 : 45,686백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 서울특별시 종로구 율곡로 102외 8필지
- 규 모 : 연면적 3,158㎡ (부지면적 1,813㎡)
- 사업내용 : 건축 공사 및 박물관 관련 자료 수집
- '18년 소요예산 : 3,738백만원

□ 추진경위

- '08.11.13 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획
- '09. 5. 돈화문로 전통문화시설 건립계획
- '09.10. 중앙투자심사 조건부 통과
- '10. 2.25 지구단위계획 결정고시
- '10. 8.29 도시계획시설사업 실시계획 고시
- '11. 8.22 공유재산관리계획 심의(건물, 추가편입지)
- '12. 8.10 설계용역 준공
- '13. 4~15.1. 건립계획 재검토 및 자문 시행
- '13. 8. 7. 국악예술당 건립 추진계획 수립
- '13. 12. 국악예술당 착공
- '15. 2. 2 돈화문로 전통문화시설 건립 변경계획

- '15. 11.10 돈화문 민요박물관(가칭) 건립 추진계획 수립
- '16. 3.31 국악예술당(서울돈화문국악당) 준공
- '16. 9. 서울돈화문국악당 개관
- '16. 11~'17.2 민요박물관 부지 내 문화재 정밀조사 진행 및 완료조치
- '17. 5~10. 민요박물관 설계 변경 용역 완료
- '17. 9~12. 민요박물관 관련 자료조사 용역 진행 중

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,738,000	
건축공사	2018.01~2018.12	3,409,000	민요박물관 건축공사
전시자료 수집	2018.01~2018.12	329,000	박물관 관련 전시자료 수집

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돈화문로 전통문화시설 건립변경 방침 수립 ○ 국악기민요전시관 기본계획 수립 및 설계변경 ○ 돈화문 민요박물관 건립 추진계획 수립
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울돈화문국악당 준공 ○ 민요박물관 기본계획 용역 준공
2017년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민요박물관 부지 문화재 정밀발굴조사 완료 ○ 민요박물관 설계변경 추진

□ 향후 기대효과

- 주변 인사동, 국악로 등 관광명소가 밀집하고 창덕궁과 인접한 입지조건을 활용하여, 돈화문 지역의 전통문화 관광자원으로서의 거점 육성
- 전통문화에 대한 교육 및 체험 기회 제공에 따른 전통문화 계승 및 발전

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 2,000,000	(x5,457,022) 5,483,479	(x-) 0	(x5,457,022) 7,483,479	(x3,041,243) 3,054,976	(x2,415,779) 4,257,549	(x-) 170,954
2015	(x-) 3,610,000	(x2,415,779) 4,257,549	(x-) 0	(x2,415,779) 7,867,549	(x2,318,911) 3,273,934	(x-) 4,192,212	(x96,868) 401,403
2016	(x-) 3,065,000	(x-) 4,192,212	(x-) 0	(x-) 7,257,212	(x-) 4,782,207	(x-) 2,406,713	(x-) 68,292