

디지털3단지 ~ 두산길간 지하차도 건설

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간 2012.12 ~ 2020.12		
사업내용	○ 도로개설 4차로 452m, (지하차도 2차로 290m)		
사업위치	금천구 가산동 319-10(디지털3단지) ~ 독산1동 998-10(두산길)		
총사업비	총 68,457,000천원	(국비)	(시비)68,457,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	6,110,000천원	(국비)	(시비)6,110,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	유태용 8076	강전남 8078

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 16,000,000	(x-) 6,110,000	(x-) Δ9,890,000	(x-) Δ61
시설비	(x-) 15,900,000	(x-) 6,000,000	(x-) Δ9,900,000	(x-) Δ62
감리비	(x-) 100,000	(x-) 110,000	(x-) 10,000	(x-) 10

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역
------	------------

과목구분	2018년 예산내역	
시설비	○ 공사비 6,000,000,000원	= 6,000,000천원
감리비	○ 감리비 110,000,000원	= 110,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 68,457	(x-) 18,577	(x-) 16,000	(x-) 6,110	(x-) 27,770	
시설비	(x-) 67,087	(x-) 18,577	(x-) 15,900	(x-) 6,000	(x-) 26,610	
감리비	(x-) 1,370	(x-)	(x-) 100	(x-) 110	(x-) 1,160	

3 사업설명

사업목적

- ○경부선 철도로 단절된 주민생활권 복원으로 주민편의증대 및 지역발전 기여
- 서부간선도로 및 디지털3단지 진출교통량 분담으로 수출의 다리 교통지·정체 해소

사업근거

- 법령상 근거
 - 국토의 계획 및 이용에 관한법률 23조, 34조
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 사업추진계획 보고(실장방침 제9843호, 2012.9.2)

사업내용

- 위치:금천구 디지털 3단지 ~ 두산길 간
- 규모:도로개설 폭 4차로 452m(지하차도 2차로 290m)
- 사업기간:2012. 12월 ~ 2020. 12월
- 사업내용:도로개설, 지하차도 건설, 고지수로 이설 등
- 총사업비: 68,457백만원(설계비 1,877 보상비 32,233 공사비 32,977 감리비 1,370)

사업계획(투자사업의 경우)

- ○ 위 치 : 금천구 디지털 3단지 ~ 두산길 간
- 사업규모 : 도로개설 폭 4차로 452m(지하차도 2차로 290m)
- 소요예산 : 6,110백만원

□ **추진경위**

- ○ '10.12. 타당성조사 및 기본계획 완료(착수 : '10.03)
- '12.09.27 투자심사
- '13.05.24 기본 및 실시설계용역 착수
- '14.01.08 서울시민디자인 위원회 심의
- '14.02.21 철도 입체 교차시설 공법심의(한국철도시설공단)
- '14.03.06 도시계획시설(도로) 변경결정 및 지형도면 고시
- '14.06.13 교학사 소 제기(도시계획시설 변경결정 취소)
- '14.10.31 기본 및 실시설계용역 준공
- '14.12.26 도시계획시설(도로)실시계획 인가? 고시
- '15.03.12 도시계획시설(도로)실시계획 변경 인가? 고시
- '15.05.28 재 투자심사(조건부)
- '15.07.06 손실보상 열람공고(독산동 구간)
- '15.09.17 가산동 구간 도시계획시설(도로)사업 실시계획고시
- '16.09.29 독산동 구간 보상완료(15,666백만원)

통보(금천구청)

- ○ '16.11.~12 : 가산동 구간 보상계획 수립 및 열람공고, 감정평가 실시
- '17.02.21 : 감정평가 완료 및 토지 등 소유자에게 보상협의 요청
- '17.02.~04.10. : 토지 등 손실 보상협의 및 협의경위서 작성
- '17.04.18. : 가산동 구간 수용재결신청(재결청 : 중앙토지수용위원회)
- '17.06.30. : 교학사 사업인가처분 무효소송 청구 및 집행정지 신청
- '17.08.10. : 가산동 구간 수용재결(재결청 : 중앙토지수용위원회)
- '17.08.25. : 교학사 부지에 대한 2018.2.22.까지 사업인가처분 효력정지 결정(서울행정법원)으로
교학사에 대한 수용재결 보상 중단
- '17.09.14. : 교학사를 제외한 가산동 구간 보상 완료(토지1필지, 건물1동, 영업권 4건)
- '17.11. : 공사착공

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		6,110,000	
시설비	2018.01~2018.12	6,000,000	공사시행
감리비	2018.01~2018.12	110,000	감리시행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	○ 투자사업심사, 손실보상 보상공고, 감정평가 및 보상실시
2016년도	

	○ 독산동 구간 손실보상, 수용재결 등
2017년도	○ 철도횡단 수탁공사 협약 및 지장물 철거 및 이설 ○ 교학사 부지를 제외한 가산동 구간 손실보상, 수용재결 등

□ 향후 기대효과

- ○지역간 보조간선도로 건설에 따른 서남권(금천구) 일대의 교통 지정체 해소 및 지역의 균형발전

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 4,700,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 4,700,000	(x-) 114,368	(x-) 4,585,118	(x-) 514
2015	(x-) 3,000,000	(x-) 4,585,118	(x-) 0	(x-) 7,585,118	(x-) 957,664	(x-) 6,627,454	(x-) 0
2016	(x-) 9,000,000	(x-) 6,627,454	(x-) 0	(x-) 15,627,454	(x-) 14,708,374	(x-) 919,079	(x-) 1