

노은환경개발(주)

주 소 : 충북 충주시 노은면 안락송선길 72 전 화 : 8 5 3 - 8 6 1 5 팩 스 : 8 5 3 - 8 6 1 7

문서번호 : 노은20180326-041

시행일자 : 2018년 03월 26일

공개여부 :

수 신 : 서울주택도시공사 용역 계약관

참 조 : 감독관

| | | | | |
|----|-----|--|-----|--|
| 선결 | | | 지 | |
| 접 | 일자 | | 시 | |
| 수 | 시간 | | 결 | |
| | 번호 | | 재 | |
| | 처리과 | | 공 | |
| | 담당자 | | 람 | |
| | 심사자 | | 심사일 | |

제 목 : 용역기간 연장 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 계약한 "신내3지구 방음벽설치 및 진입도로개설공사 건설폐기물 (파쇄) 처리용역"건과 관련하여 공사기간 연장으로 준공기한을 2018.03.31에서 2018.06.30까지 용역기간 연장을 요청하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

노은환경개발주식회사 이 재 욱

