

CHEIL 제일엔지니어링종합건축사사무소

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 토목부장

제 목 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역』 계약기간 변경 요청에
대한 건설사업관리 검토의견서 제출

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 동일(도로) 제18-744호(2018.03.28.) 관련입니다.
3. 현재 (주)동일기술공사 외 4개사에서 수행 중인 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역』의 계약기간 변경 요청이 있어 검토결과 과업기간 변경이 적절하기에 건설사업관리 검토의견서를 첨부와 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 1. 건설사업관리 검토의견서 1부.
2. 공문 동일(도로) 제18-744호(2018.03.28.) 사본 1부. 끝.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

대 표 이 사 최 태 희



시행 제일(발)-2018-850 (2018.03.28) / 접수
우 06779 서울특별시 서초구 강남대로 16길 22-6 (양재동) / <http://www.cheileng.com>
전화 02-3498-2600 전송 02-577-4987 / / 공개

건설사업관리 검토의견서

1. 건 명

용역기간 연장의 건

2. 연 장 사 유

「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역」이 월드컵대교와 노들길, 월드컵대교와 서부간선도로와의 연결노선을 확정하고 유관기관 협의 및 행정절차 이행을 위한 절대 과업기간 부족.

3. 검 토 의 건

예정공정표상 2018.06.30.까지 실시설계 수행이 타당함.

월드컵대교와 노들길, 월드컵대교와 서부간선도로와의 연결노선을 확정하여야 하고 설계VE, 마무리 자문회의, 기술심의 및 관련기관 업무협의 등으로 실시설계 수행을 위한 연장이 타당함.

위 신청에 대하여 용역기간 연기가 불가피한 실정으로 용역기간의 연장이 적절함.

검 토 자 : 김 종 한

