

 **주식회사 동일기술공사**

05800 서울특별시 송파구 송이로30길 7/전화:(02)3400-5758/팩스:(02)3402-3741/담당:김관호

문서번호 : 동일(도로) 제 18 - 1744 호

시행일자 : 2018. 03. 28.

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목설계과장, 책임건설사업관리기술자

제 목 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역 계약기간 변경 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부와 계약체결(2017. 8. 7)하여 과업 수행중인 「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역」에 대하여 아래와 같이 과업기간을 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

| | | |
|-----------------|-----|-----------------------------|
| 계약기간변경 (총차분) | 당 초 | 2017. 08. 07 ~ 2018. 03. 31 |
| | 변 경 | 2017. 08. 07 ~ 2018. 06. 30 |

- 변경사유 : 월드컵대교와 노들길 및 서부간선지하도로와 연결 노선 확정하고
유관기관 협의 및 행정절차 이행에 소요되는 3개월 실시설계 용
역 공기연장 필요

※ 불임 : 1. 합의각서 1부.
2. 예정공정표 1부. 끝

서울특별시 송파구 송이로30길 7

주식회사 동일 기술 공사

대표이사 황 주

