

준공(납품)기한 연기 의뢰서

1. 계약내용




- 가. 계약건명 : 서울시 일자리카페 일자리정보 키오스크 구매 및 설치
- 나. 계약업체 : 주식회사 이노스피치
- 다. 계약금액 : 금495,100,000원(금사억구천오백일십만원)
- 라. 계약년월일 : 2017. 9. 5.
- 마. 착공년월일 : 2017. 9. 5.
- 바. 준공기한 : 2018. 5.10.

2. 위 공사(용역, 물품)의 준공(납품)기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 연기기한 : 2018.10.31
- 나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시
- 다. 지체상금 부과여부 : 미부과
- 라. 연기사유 : 제작된 키오스크 40개 중 5개의 설치장소 변경이 필요하여 키오스크 5개의 설치 납품 준공일을 연기하고자 함 ('18.5.10 → '18.10.31)

첨부 : 연기사유 증빙자료 1부.

2018 년 5 월 9 일

담당 : 직급 : 행정6급 성명 : 이봉현 (서명 )
팀장 : 직급 : 행정5급 성명 : 박은섭 (서명 )
부서장 : 직급 : 행정4급 성명 : 정진우 (서명 )

서울특별시(분임)재무관 귀하