



야간 작업 계획 승인 요청서


○ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|--|---|--|------|------------|----------|----|
| | | | 시공사 | 발주청 | | |
| 작업일 : 2018.05.29. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | 야 간 | 매현지하차도 STA.1+080~1+120 | 시공사 | 발주청 | ○ | |
| | | | 감리사 | | | |
| 작업내용 | | 중앙파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:3명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대 | | | | |
| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 | |
| | | 등급 | 성명 | 서명 | | |
| 작업일 : 2018.05.29. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | - 해당구간은 매현지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨. | 감리사보 | 서영교 | <i>서영교</i> | 05/29 | |

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|--|---|--|------|------------|----------|----|
| | | | 시공사 | 발주청 | | |
| 작업일 : 2018.05.30. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | 야 간 | 매현지하차도 STA.1+080~1+120 | 시공사 | 발주청 | ○ | |
| | | | 감리사 | | | |
| 작업내용 | | 중앙파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:3명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대 | | | | |
| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 | |
| | | 등급 | 성명 | 서명 | | |
| 작업일 : 2018.05.30. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | - 해당구간은 매현지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨. | 감리사보 | 송승범 | <i>송승범</i> | 05/30 | |

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|---|---|---------------------------|------|---|-------------|----|
| | | | 시공사 | 발주청 | | |
| 작업일 : 2018.05.31. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | 야 간 | 매한지하차도 STA.1+080~1+120 | 시공사 | 발주청 | 0 | |
| 작업내용 중앙파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:3명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대 | | | | | | |
| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 | |
| | | 등급 | 성명 | 서명 | | |
| 작업일 : 2018.05.31. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | - 해당구간은 매한지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨. | 감리사보 | 장동원 |  | 05/31 | |

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|---|---|---------------------------|------|---|-------------|----|
| | | | 시공사 | 발주청 | | |
| 작업일 : 2018.06.01. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | 야 간 | 매한지하차도 STA.1+080~1+120 | 시공사 | 발주청 | 0 | |
| 작업내용 중앙파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:3명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대 | | | | | | |
| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 | |
| | | 등급 | 성명 | 서명 | | |
| 작업일 : 2018.06.01. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | - 해당구간은 매한지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨. | 감리사보 | 서영교 |  | 06/01 | |

| 작업일시 | 작업형태 | 시공위치 | 귀책사유 | | 감리비 부담여부 | 비고 |
|---|---|---------------------------|------|---|-------------|----|
| | | | 시공사 | 발주청 | | |
| 작업일 : 2018.06.02. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | 야 간 | 매현지하차도 STA.1+080~1+120 | 시공사 | 발주청 0 | | |
| 작업내용 중앙파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:3명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대 | | | | | | |
| 작업일시 | 검토의견 | 감리근무계획 | | | 비고 | |
| | | 등급 | 성명 | 서명 | | |
| 작업일 : 2018.06.02. 시 간 : 21:00 ~ 06:00 | - 해당구간은 매현지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨. | 감리사보 | 송승범 |  | 06/02 | |

2018.05.24

현장대리인 김 정 환 (인)

책임감리원 이 기 수



도시기반시설본부장 귀하

◎ 야간작업계획서

| | |
|---------------------|---|
| 작업위치 | 매한지하차도 STA.1+080 ~ 1+120 |
| 작업시간 | 2018년 05월 29일 ~ 2018년 06월 02일[21:00 ~ 06:00] |
| 작업내용 | 매한지하차도 중앙파일구간 지장물 조사 및 파일천공/근입 |
| 작업인원 | 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:3명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대 |
| 작업계획 및 안전조치사항 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 작업 전 T.B.M을 실시하여 관리자 및 근로자 작업계획 숙지 후 작업 투입 한다. 2. 작업구간 내 조명시설 확보 후 안전하게 작업한다. 3. 신호수를 배치하여 작업구간 주변 교통 통제 및 차량 우회 작업을 실시한다. 4. 장비작업반경 내 안전시설물 설치 후 작업한다. 5. 화재사고 대비하여 소화기를 비치한다. 6. 관리자가 상주하여 작업진행 상황을 주시한다. |



매현지하차도 교통처리4단계 중앙파일 야간작업 평면도

