










의 결 안

제 2018-4회 위 원 회			
년 월 일	2018년 05월 24일	의안번호	제1~3호
의 제	내곡지구 내 하수시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 검토 외 2건		

1. 제안부서 : 도시공간사업본부 도시조성부
2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)
3. 제안사유
 - 의안 제1호 - 「내곡지구 내 하수시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 검토」
내곡지구 내 하수시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 시행에 대한 설계변경 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의
- 소요예산 : 210,366천원(부가세 및 지급자재비(453천원) 포함)
 - 의안 제2호 - 「내곡지구 내 상수도시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 검토」
내곡지구 내 상수도시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 시행에 대한 설계변경 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의
- 소요예산 : 182,998천원(부가세 및 지급자재비(25,929천원) 포함)
 - 의안 제3호 - 「내곡지구 지구계획 변경 등에 따른 도로 추가 보완 공사 검토」
내곡지구 지구계획 변경 105391527144158 등에 따른 도로 추가 공사 시행에 대한 설계변경 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의
- 소요예산 : 212,334천원(부가세 및 지급자재비(71,017천원) 포함)
- ※ 총 소요예산 : 605,698천원(제경비, 부가세, 지급자재 포함)
4. 심사의결사항 : 설계변경 타당성 등
 - ※ 의안 제1, 3호의 신규품목에 대하여 계약심사부 기술심사 결과 의견 없음 통보
 - 의안 제2호의 신규품목에 대해서는 금액 649천원 적용(계약심사부-1449호(2018.05.18.))

제2017-9 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사의결 하였음.

2018년 05월 24일

위원장 :	도시공간사업본부	본부장	김 소 겸	
부위원장 :	도시공간사업본부	도시공간사업처장	박 광 균	
위원 :	도시공간사업본부	도시공간기획부장	최 철 문	
위원 :		도시설계부장	명 경 선	
위원 :		기반시설부장	노 병 철	
위원 :		도시개발계획부장	고 재 영	
위원 :	경영지원본부	계약심사부장	조 대 원	
위원 :	기획조정실	재정관리부장	이 태 종	
위원 :		예산자금부장	민 동 조	

제 2018-4회 위원회 서면 결의서

의 제 : 내곡지구 내 하수시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 검토 외 2건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 내곡지구 내 하수시설물 인수인계 관련 추가 및 보완공사 검토 외 2건에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단기적용 적정성 등 원안가결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위원장	김 소 겸	김소겸		
부위원장	박 광 균	박광균		
위 원	최 철 문	최철문		
위 원	명 경 선	명경선		
위 원	노 병 철	노병철		
위 원	고 재 영	고재영		
위 원	조 대 원	조대원		
위 원	이 태 종	이태종		
위 원	민 동 조	민동조		

2018년 05월 24일

위 원 장

김 소 겸

