

한국종합기술

수 신 서울주택도시공사 사장
참 조 기반시설부장
제 목 천왕2지구 보강토옹벽 보강공사 실시설계용역 준공기한 연기요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공사에서 발주하여 용역 수행중인 "천왕2지구 보강토옹벽 보강공사 실시설계용역"과 관련하여 감리검토에 따른 보완설계기간이 부족하여 준공을 연기하고자 아래와 같이 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 당초 준공기한 : 2018. 03. 13 ~ 2018. 06. 12

나. 변경 준공기한 : 2018. 03. 13 ~ 2018. 07. 12

끝.

대 표 이 사 김 춘 선



부장 강찬선 부서장/전무 이영진

협조자

시행 한국종합 2018-05-726 호(2018. 5. 29)

접수 (. .)

우 134-838 서울시 강동구 상일로6길 21 / www.kecc.co.kr

전 화(02)2049-5420전 송 (02)2049-/kcs@kecc.co.kr/ 공개