


투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



동부도로사업소



수신 수신자참조

(경유)

제목 교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 변경 승인 통보(지하철 923공구 건설공사)

1. 도로보수과-3397호(2012.6.08.) 및 대림서지923(공)제15-219호(2015.5.12.)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 도시기반시설본부에서 시행하고 있는 『지하철923공구 교통안전시설(노면표시) 설치공사』 원인자부담공사와 관련하여 다음과 같이 승인하오니

3. 원인자는 승인시 기 배부한 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 공사설명서(시방서)』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항


| 구 분 | 당 초 | 변 경 | 비 고 |
|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 공사기간 | 공사승인일~2014.12.31 | 공사승인일~2017.12.31 | |
| 노면표시 | 도색 및 제거 139,908m | 도색 및 제거 164,494m | 추가규제 교통관리과 -8914 (15.4.7) |
| 원 인 자 | 서울특별시 도시기반시설본부 | | |
| 설 계 사 | (주)건영이앤씨 | (주)건영이앤씨 | |
| 감 리 사 | (주)영호이앤씨 | 트래픽스(주) | |
| 시 공 사 | (주)신한개발 | (주)창희이엔에스 | |

나. 변경사유

- 최종 교통규제 반영 및 전면개통까지 공사기간 연장등. 끝.



서울특별시 동부도로사업소장



수신자 대림산업 현장대리인 박철균, 서울강동경찰서장(경비교통과장), 서울특별시 도시기반시설본부장(도시철도토목부장)

주무관 이민호 주무관 박일연 도로보수과장 05/28 김환경

협조자

시행 도로보수과-3444 (2015.5.28.) 접수 도시철도토목부-6709 (2015.5.28.)

우 135-280 서울 강남구 대치동 서울 강남구 남부순환로 3142 / http://www.seoul.go.kr
(대치동 2번지)

전화 02-2040-0356 / 전송 02-2040-0307 / 대시민공개

DAELIM

우134-882 서울시 강동구 둔촌동 600번지 3층 TEL 070-4660-5395 FAX 02-479-1923 / 담당: 최문규 차장

문서번호 : 대림서지923(공) 제18 - 175 호

시행일자 : 2018. 6. 5.

수 신 : 책임감리원

참 조 :

| | | | | |
|-----|----|--|------|--|
| 선결 | | | 지시 | |
| 접수 | 일자 | | 결재 | |
| | 시간 | | | |
| | 번호 | | · 공람 | |
| 처리과 | | | | |
| 담당자 | | | | |

제 목 : 교통안전시설 원인자 부담공사 변경승인 요청(노면)

1. 『교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 변경승인 통보(지하철 923공구 건설공사), (동부도로사업소 도로보수과-3444호, 2015.05.28.)』 과 관련입니다.

2. 상기호와 관련하여 공사기간 연장으로 아래와 같이 원인자 부담공사를 변경승인 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

| 구 분 | 당 초 | 변 경 | 비 고 |
|-------|------------------|----------------|-----|
| 공사기간 | 승인일~2017.12.31 | 승인일~2018.12.31 | |
| 노면표시 | 도색 및 제거 164,494m | | |
| 원 인 자 | 서울시 도시기반시설본부 | | |
| 설 계 사 | (주)건영이앤씨 | | |
| 감 리 사 | (주)트래픽스 | | |
| 시 공 사 | (주)창희이엔에스 | | |

붙 임 : 1. 동부도로사업소 도로보수과-3444호 공문 사본 1부.



지하철9호선923공구건설공사
현장대리인 최 문 규

