



문서번호 : 서영건설관리 제2018 - 349호
 시행일자 : 2018년 06월 14일
 수 신 : 서울시 성동구청장
 참 조 : 토목과장, 재무과장

제 목 : 공사설계변경 설계서(전체 제2회) 제출

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리회사 외 1개사가 공동도급하여 건설사업관리용역 중인 「행당도시개발~행당6구역간 행당과선보도육교 설치공사」의 금번(전체 제2회) 설계변경과 관련하여 공사부분 변경설계서를 붙임과 같이 제출합니다.

-아 래-

구분	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	₩4,672,911,080	₩4,436,409,490	감)₩236,501,590	
도급액	₩4,259,200,000	₩4,215,900,000	감)₩43,300,000	
이전비	₩200,000,000	-	감)₩200,000,000	
관급자재비	₩213,711,080	₩220,509,490	증)₩6,798,410	



붙 임: 1. 검토의견서 1부.
 2. 공사부분 변경설계서 1부. 끝.

|주| 서영엔지니어링 대표이사 김 종 훈



주 소: 13595 경기도 성남시 분당구 황새울로 246 (수내동 9-3) 도담빌딩
 담당자: 건설관리팀 박혜진 사원
 전 화: 02-6915-7030
 팩 스: 02-6915-7065
 이메일: mog0467@seoyoungeng.com

SEO.YOUNG
 서영엔지니어링

심사자	기술지원기술자	설계자	책임건설사업관리기술자	설계	2018년 06월 일	결재	2018년 06월 일
				심사			

변경내역서 (2회)

□ 공사명 : 행당도시개발~행당6구역간 행당과선보도육교 설치공사

구분	금 액		비고
	당 초	변 경	
총공사비	₩4,672,911,080	₩4,436,409,490	감236,501,590
공급가액	₩3,872,000,000	₩3,832,636,364	감39,363,636
	부가가치세	₩387,200,000	₩383,263,636
도급액	계	₩4,259,200,000	감43,300,000
이전비	₩200,000,000	₩0	200,000,000
	₩213,711,080	₩220,509,490	증 6,798,410

■ 공사개요

○ 규모 : 보도육교 설치 폭5.0m, 연장78.5m, 비대칭사장교, 엘리베이터 2개소

■ 주요변경내역 :

○도 공	초 교명판, 설명판 2개소 설치	변 경	교명판, 설명판 1개소 및 준공표지석(화강석) 설치
○도 량 공	-	변 경	교량배수시설 연결 14.3m
○부 대 공	-	변 경	교량점검통로 설치(점검통로, 출입사다리, 출입문)
	-	변 경	중점부 E/V PIT 칸막이 설치
	-	변 경	앙카볼트 캔설치
	개구부 전면 방음벽 설치 4m	변 경	중점부 출입구 방음벽 절단/석재설치/방음벽 보강
	-	변 경	중점부 방음벽 추가설치
	-	변 경	중점부 출입구 연석 추가
○사급자재	-	변 경	