



※ 원본 확인용 QR코드

## 공사변경계약서

<b>&lt;발주처&gt;</b>		<b>&lt;계약상대자&gt;</b>	
서울특별시 도로사업소 북부도로사업소		상 호 : 천보산업개발(주)	
북부도로사업소장		주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 45-0 (가산동, 이앤씨드림타워8차) 1206-1	
신용수		대 표 자 : 안태호	
담당: 윤미향 (Tel: 02-944-5413)		사 업 자 등 록 번 호 : 118-81-06037	
		전 화 번 호 : 02-831-1714	
		팩 스 번 호 : 02-831-4692	
계 약 번 호	201803006E4 - 01	관 리 번 호	
공 사 명	2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부		
대 표 계 약 자	천보산업개발(주)	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2018년 03월 05일	변 경 계 약 일 자	2018년 06월 20일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 2년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	공종별 정비물량 조정등에의한 설계변경		
지 체 상 금 율	0.05 %		
<b>[기간변경 정보]</b>			
변 경 전 착 공 일 자	2018년 03월 09일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 03월 09일
변경전금차준공기한	2018년 12월 31일	변경후금차준공기한	2018년 12월 31일
변경전총공사기한	2018년 12월 31일	변경후총공사기한	2018년 12월 31일
준공기한변경사유			
<b>[계약금액 변경 정보]</b>			
	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	1,001,579,620 원	1,001,579,620 원	
1) 설계변경금액	713,884,380 원	713,884,380 원	
2) 물기변경금액	0 원	0 원	
3) 기타변경금액	0 원	0 원	
변경후계약금액	1,715,464,000 원	1,715,464,000 원	

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	14,280,000 원
추가계약보증금	107,082,660 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원