

계약금액조정 검증확인서

계약명	2018년 보안등 유지보수공사(연간단가-2구역)				
시공자	(주)정도기전	착공일	2018/02/26	준공예정일	2018/12/31
공고일	2018/02/07	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2018/06/21	계약금액조정검증일	2018/06/21	계약금액조정순서	1
설계변경횟수	1	물가변동횟수			
검증자	서울특별시 성북구 안전건설교통국 도로과			곽진근	02-2241-3593

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 제비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	8,851,173	180,880,551	21,352		189,753,076	최초계약금액⇒	189,753,076		
			15,113,247	182,235,538	17,081		197,365,866	최종준공금액⇒	197,365,866		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0.1130	0.1130	20,592,615		20,439,502		
					0.1130		20,592,615	0	20,592,615	토목	
운반비 및 기타	1	식					0		0		
							0		0		
산재보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0390	0.0390	7,910,297		7,851,482		
					0.0390		7,910,297	0	7,910,297		
고용보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0087	0.0087	1,764,604		1,751,484		7등급이하
					0.0087		1,764,604	0	1,764,604		
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0196		3,539,069		3,539,069		
					0.0194		3,539,069	0	3,539,069		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0.0738		261,183		261,183		
					0.0738		261,183	0	261,183		
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0287		5,183,695		5,183,695		
					0.0284		5,183,695	0	5,183,695		
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0230	0.0230	4,191,416		4,160,252		
					0.0230		4,191,417	0	4,191,417		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)×1.2 =		0.0185		3,650,951		3,510,036		특수및기타
					0.0185		3,650,952	0	3,650,952		
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0620	0.0620	13,512,366		13,030,616		토목
					0.0620		13,512,366	0	13,512,366		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
건설기계대여금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
하도급대금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0		0		
경비 계							40,030,662		39,309,169		
							40,030,664	0	40,030,664		
소 계							257,972,062		249,480,395		
							257,972,064	0	257,972,064		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0.0600	0.0600	15,478,323		14,968,823		전문공사,전기,통신,소방,기타
					0.0600		15,478,323	0	15,478,323		
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =		0.1451	0.1500	37,459,070		37,081,823		
					0.1450		37,459,070	0	37,459,070		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
							0	0	0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비 대상)							-1,571,766		-1,377,750		
							-1,571,766	0	-1,571,766		
공급가액	1	식					309,337,689		300,153,291		
							309,337,691	0	309,337,691		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0	0	0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10% =				30,933,768		30,015,329		
							30,933,769	0	30,933,769		
도급비							340,271,457		330,168,620		
							340,271,460	0	340,271,460		
관급자재대							0		0		
							0	0	0		
총공사비							340,271,457		330,168,620		
							340,271,460	0	340,271,460		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필