

*세계건설을 선도하는 Global Leading 기업

한국종합기술

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

제 목 건설사업관리용역 설계변경 내역서(총괄 2회 및 2차 3회) 제출

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부와 계약 체결하여 과업 수행중인 “난지물재생센터 환경개선사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속)”과 관련하여 물가변동에 따른 계약금액 조정으로 설계변경내역서(총괄 2회 및 2차 3회)를 붙임과 같이 제출하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 가. 설계변경내역서 (총괄 2회) 1부.

나. 설계변경내역서 (2차 3회) 1부. 끝.

대 표 이 사 김 춘 선



부장 김미형 현장지원팀장/상무보 이병기 부서장/상무 조남홍

협조자 책임건설사업관리기술자 박희열

시행 한국종합 2018-07-122 호(2018. 7. 4)

접수 (. .)

우 134-838 서울시 강동구 상일로6길 21 / www.kecc.co.kr

전 화(02) 2049 - 5179 전 송 (02) 2049 - 5110 /sumh@kecc.co.kr/ 공개

검 토 의 견 서

검토건명	건설사업관리용역 변경요청	작성일자	2018. 7. 4
용역명	난지물재생센터 환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역	검토구분	용역변경계약

■ 검토목적

- 상기 용역수행 중 2018년도 물가변동과 공사 발주현황과 실정에 맞는 건설사업관리 기술자를 투입함으로써 최상의 건설사업관리를 도모하고자 함.

■ 변경근거 및 사유

- 토목,조경공사 변경에 따른 상주 건설사업관리기술자 투입시기 조절
[방재시설부6872-(18.5.29)]
- 2018년 물가변동으로인한 계약금액 조정
[방재시설부8680-(18.07.03)]

■ 변경사항


- 총괄2차 : 물가변동으로 인한 계약금액 증가 [84,397,000원]
- 2차3회 : 물가변동 및 공사시기에 따른 건설사업관리기술자 투입시기 조절로 인한 계약금액 증가 [180,000,000원]

구 분		당 초	변 경	비 고
계약금액	총괄2회	2,684,370,000원	2,768,767,000원	증) 84,397,000
	2차3회	570,000,000원	750,000,000원	증)180,000,000
계약기간	총괄2회	'16.11.23 ~ '20.05.22	변경 없음	
	2차3회	'17.08.01 ~ '19.03.13	변경 없음	

■ 검토결과

원활한 건설사업관리용역을 위하여 상기와 같이 변경 계약하는 것이 적합한 것으로 판단됨.

2018. 7. 4

난지물재생센터 환경개선사업
책임건설사업관리기술자 박  열

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.



서울특별시도시기반시설본부



수신 책임건설사업관리기술자 박희열님

(경유)

제목 상주 건설사업관리기술자 투입 및 배치기간 연장 승인 알림

1. 한국종합 2018-05-628호(2018.05.25.)와 관련입니다.
2. 위 호로 「난지물재생센터 환경개선사업」 상주 건설사업관리기술자 투입 및 배치기간 연장 요청한 건에 대해 다음과 같이 승인하오니, 사업관리업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.


가. 승인내용

구분	투입예정기간	성명	자격등급	비고
토목분야	`18.06.01~`18.11.30	정화식	중급	재투입
조경분야	`18.04.02~`18.11.30	최재정	고급	기간연장

나. 기타사항 : 향후 공사 진행사항에 따라 투입기간 조정 예정

붙임 검토보고서 1부. 끝.

서울특별시도시기반시설본부장



주무관 박중모 환경시설과장 장수철 방재시설부장 05/29 이임섭

협조자

시행 방재시설부-6872 (2018.5.29.) 접수 ()

우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리 /
미어플레이스빌딩 14층

전화 3708-8772 /전송 3708-8756 / p05480548@seoul.go.kr / 부분공개(6)

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.

I·SEOUL·U
이와나의 서울

서울특별시도시기반시설본부



수신 책임건설사업관리기술자 박희열님
(경유)

제목 **물가변동 계약금액조정(2회) 승인 알림(난지환경개선 건설사업관리용역)**

1. 한국종합기술-2018-07-01호(2018.7.2.)와 관련입니다.
2. 「난지물재생센터 환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 물가변동에 따른 계약금액 조정(2회)을 검토한 결과 적정하여 승인하오니, 향후 설계 변경시 정산 반영하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 검토보고서 1부. 끝.

서울특별시도시기반시설본부



주무관 박중모 환경시설과장 장수철 방재시설부장 07/03 이임섭

협조자

시행 방재시설부-8680 (2018.7.3.) 접수 ()
우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리 /
미어플레이스빌딩 14층
전화 3708-8772 /전송 3708-8756 / p05480548@seoul.go.kr / 대시민공개

합 의 각 서 (총괄2회, 2차3회)

1. 계약건명 : 난지물재생센터 환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역
2. 계약업체 : 한국종합기술 외 2개사
3. 계약금액 : 총괄 - 금이십육억팔천사백삼십칠만원(₩2,684,370,000)
2차 - 금오억칠천만원(₩570,000,000)
4. 계약연월일 : 2016. 11. 23
5. 계약기간 : 총괄('16.11.23~'20.05.22), 2차('17.08.01~'19.03.13)
6. 변경사항

구분		당초	변경 후
계약금액 변경	총괄2회	금2,684,370,000원	금2,768,767,000원
	2차3회	금570,000,000원	금750,000,000원
계약기간	총괄2회	'16.11.23~'20.05.22	변경 없음
	2차3회	'17.08.01~'19.03.13	변경 없음

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 7. .

주관과 정유	
소 속	방재시설부
직 급	6
성 명	박중오

계 약 자

상 호 : (주)한국종합기술
 주 소 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길6
 대표자성명 : 김 춘 선

상 호 : (주)동명기술공인종합건축사사무소
 주 소 : 경기도 화성시 도작로 4길8 4층
 대표자성명 : 신 완 수

상 호 : (주)동일기술공사
 주 소 : 서울특별시 중구 송이로 30길7
 대표자성명 : 황 주

서울특별시(분임)경리관 귀하