

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 예산팀장

(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

안전환경연구실에서 수행하고 있는 '서울시 초미세먼지 상세모니터링 해석과 대기환경관리 2030 로드맵 수립'과 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

가. 과제명 : 서울시 초미세먼지 상세모니터링 해석과
대기환경관리 2030 로드맵 수립

나. 계약액 : 285,000천원(1차)

다. 연구기간 : (1차) 2017년 12월 15일 ~ 2018년 7월 12일
(총차) 2017년 12월 15일 ~ 2019년 8월 6일

라. 발주기관 : 서울특별시 대기정책과

마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

- 변경 사유 : 대기환경관리 2030 로드맵 수립 연구를 당초 7월에 종료할 계획이었으나 9월에 종료하는 것으로 서울시와 협의한 바에 따라, 로드맵 연구 수행을 위한 인건비 증액이 필요하여 조사비와 일반운영비를 감액하여 로드맵 수립 연구의 인건비로 변경하고자 함.

| 예산과목 | 당초예산 | 변경예산 | 증△감 | 증감사유 |
|-------------|---------|---------|--------|--------------|
| 합계 | 285,000 | 285,000 | 0 | |
| 인건비 | 33,941 | 41,917 | 7,976 | 인건비 증액, 집행연장 |
| 연구경비 | 61,077 | 56,370 | △4,707 | 조사비 감액, 집행연장 |
| 위탁연구비 | 153,000 | 153,000 | 0 | |
| 과제운영비 | 10,582 | 7,313 | △3,269 | 일반운영비 감액 |
| 일반사업 전출금 | 26,400 | 26,400 | 0 | |

바. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간

| 계약기간 | 예산집행기간 |
|------------------------|-------------------------|
| 2017.12.15 ~ 2018.7.12 | 2017.12.15 ~ 2018.12.31 |

2) 예산집행 연장사유 :

- 총차 계약기간 20개월 과제로서 1차, 2차 연구로 구분되어 있으나 1차에 연구결과가 종료되지 않고 실질적으로 20개월 연구기간에 걸쳐 초미세먼지 모니터링과 측정(13개월 예정), 배출량 조사 등의 자료를 바탕

- 으로 모델링 및 기여도 분석 등을 수행해야 하는 과제임.
- 이에 원활한 과업내용 수행을 위해 1차 예산의 집행 연장이 필요함.

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서울연구원장

| | | | | | | | |
|-----|------------|----------|------------|-----|-----------|----|---------------------|
| 연구원 | 김정아 | 안전환경연구실장 | 신상영 | 부원장 | 휴가 | 원장 | 07/06 서왕진 |
|-----|------------|----------|------------|-----|-----------|----|---------------------|

| | | | | | | | |
|-----|------|------------|--------|------------|--------|------------|---|
| 협조자 | 예산팀장 | 송영섭 | 연구기획실장 | 남원석 | 기획조정본부 | 유기영 | 장 |
|-----|------|------------|--------|------------|--------|------------|---|

시행 안전환경연구실-714(2018.07.06)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1181 전송 02-2149-1199 / 이메일 archy76@si.re.kr / 공개